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ABSTRAKT 
Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální 
politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání 
finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele.  
Teoretická část se zabývá vznikem Evropské unie a vznikem regionální 
politiky EU. Dále se zaměřuje na formování regionální politiky v České republice a 
na projektový cyklus. 
V praktické části je aplikován projektový cyklus na konkrétní projekt 
Rozšíření mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad plovárnou 5, Jihlava. A to od 
stanovení cílů, podání žádosti o dotaci a až po realizaci projektu.  
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ABSTRACT 
The goal of the diploma thesis is to describe the issues of structural  and 
regional policies of European Union in the Czech Republic and to create general 
knowledge about running of drawing financial resources from EU funds for a 
particular project from an applicant´s perspective. 
The theoretical part deals with the origins of  European Union and formation 
of regional policy of EU. Afterwords it is focused on the formation of regional 
policy in the Czech Republic and the project cycle.  
In practical part the project cycle is applied on a particular project 
Enlargement of nursery schools in Jihlava – Nursery school Nad Plovárnou 5, 
Jihlava from setting the targets, applying for the grant and up to the realization of 
the project itself. 
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1. ÚVOD 
 
V mé diplomové práci se zabývám tématem ,,Investiční výstavba realizovaná 
v rámci regionálního rozvoje“. Vybrala jsem si toto téma, jelikož jsem již 
zpracovávala svou bakalářskou práci na obdobné téma a tato oblast je mi blízká.  
 
V dnešní době se klade na regionální rozvoj nebývalý důraz. Hlavním 
důvodem je sbližování ekonomické a sociální úrovně regionů. Nápadů a možností 
jak toho dosáhnout je spoustu. Ale aby se myšlenka mohla realizovat, je zapotřebí 
velké množství financí. Většina regionů neoplývá dostatkem finančních prostředků, 
aby mohla realizovat svůj rozvoj z vlastních zdrojů. A proto hledají další zdroje a 
možnosti financování pro realizaci svých projektů. 
Česká republika patří mezi slabší regiony v rámci EU a tak má možnost 
čerpat nemalé finanční prostředky na regionální rozvoj ze strukturálních fondů EU. 
Těmito finančními injekcemi se EU snaží snižovat disparity mezi jednotlivými 
regiony. Zpravidla to bývají rozdíly ekonomické a sociální. Na každé programové 
období EU alokuje finanční prostředky pro každý členský stát. Během tohoto období 
(7 let) může členský stát tyto prostředky čerpat na regionální rozvoj formou dotací. 
Tyto dotace z EU pokryjí velkou část finančních nákladů projektu a díky tomu je 
region schopen realizovat spoustu projektů, na které by neměl vlastní prostředky. 
Díky této podpoře je možné neustále rozvíjet regionální rozvoj, posilovat postavení 
regionu a zvyšovat úroveň života v jednotlivých regionech. 
 
V teoretické části mé práce nastíním vznik a formování Evropské unie a její 
fungováni napříč Evropou. Charakterizuji jednotlivé fondy strukturální politiky a 
jejich úlohu v politikách EU.  Jaké mají přínosy a dopady pro členské státy a za 
jakými účely je možné čerpat finanční prostředky z Evropské unie. Ze strukturální 
politiky vychází politika regionální. Zde popíši důvody vzniku regionální politiky 
v několika vývojových etapách. Dále se v mé práci věnuji novému programovému 
období 2014-2020 jak na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni České republiky. 
Zabývám se zde změnami oproti minulému období 2007-2013, jak probíhala a 
12 
 
probíhá příprava pro toto nové období nebo jaké se dají očekávat finanční alokace. 
Dále se zaměřuji na to, co to je projekt a jak funguje projektový cyklus pro žadatele 
o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. 
V praktické části aplikuji na projektový cyklus žadatele o dotaci konkrétní 
projekt. Chtěla bych přiblížit, jak takový proces probíhá ve skutečnosti. Vybrala 
jsem si projekt Rozšíření mateřských škol v Jihlavě. Projekt se zabývá výstavbou 
nové mateřské školy v Jihlavě. Hlavním cílem projektu je navýšení nedostačujících 
kapacit mateřských škol v Jihlavě. Projekt se realizuje v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Jihlava. Projekt je spolufinancován pomocí evropských fondů, a to 
prostřednictvím ROP Jihovýchod. V mé práci řeším cíle a podmínky pro poskytnutí 
dotace, a to v rámci žádosti o dotaci z pohledu žadatele, jelikož dobře zpracovaná 
žádost je prvním krokem k úspěšnosti projektu. 
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2. EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ UNIE 
 
2.1. Vznik Evropské unie 
 
Po dvou světových válkách vznikl impuls pro sjednocení západní Evropy. 
Důvodem byla především hospodářská obnova válkou poničené Evropy. Hlavní 
myšlenkou sjednocení byla spolupráce velkých zemí namísto neustálého soupeření. 
Další myšlenkou bylo vytvořit bipolární svět mezi dvěma velmocemi – Sovětským 
svazem a Spojenými státy americkými. Sovětský svaz izoloval východní Evropu a 
instituce, které zde vznikly, byly těžkopádné a jejich myšlenkou bylo udržet 
sovětskou nadvládu nad východní Evropou na věčně časy. Naopak v západní 
Evropě, kde byla snaha o obnovu díky finanční pomoci USA daleko větší, vznikaly 
bohatší a více novátorské instituce1. Tyto integrační organizace, které vznikly na 
Západě, zacházely v té době za rámec tehdejší mezinárodní spolupráce2.  
 
Integrační organizace: 
 
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 
Původní návrh pro založení tohoto společenství měl zabránit další válce mezi 
Francií a Německem. Toto společenství bylo založeno 18. dubna 1951 na základě 
Pařížské smlouvy mezi šesti zeměmi Evropy ( Francie, Belgie, Západní Německo, 
Itálie, Lucembursko a Nizozemsko). Jeho účelem bylo otevřít společný trh pro uhlí a 
ocel. Díky tomu se obchod s uhlím mezi státy až zdesetinásobil. Smlouva byla 
uzavřena na 50 let3.   
 
Evropské obranné společenství (EOS) 
Toto společenství vzniklo za účelem prohloubení vojenské spolupráce mezi 
šesti státy (ESUO) a dále i ke kontrole remilitarizující se SRN. Smlouva o EOS byla 
                                                          
1
 DEFARGES, Phillip Moreau. Les institutions européennes. 7.vyd. Paříž. Dalloz-Sirey. 2005. str. 10-13. 
   ISBN 978-2247055173 
2 POTLUKA, Oto a kolektiv. Průvodce strukturálními forndy Evropské unie. 1.vyd. Praha. IREAS, o.p.s. 
   2003. str. 9. ISBN 80-86684-02-4 
3 BALLA, Jaromír, ing. Evropská integrace. 1.vyd. Praha. ADVERTIS, 2000. str. 6. 
   ISBN 80-900907-0-2 
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podepsána 27. května 1952, avšak francouzský parlament ji odmítl v roce 1954 
ratifikovat. Tím plán na vytvoření evropské armády ztroskotal.  
 
Zápodoevropská unie (ZEU) 
Přebírá z části úlohu po EOS. Založeno 25. října 1954 na dobu 55 let. Jedná 
se o politicko-vojenské uskupení s cílem podporovat postupnou integraci Evropy. 
Postupem času převzalo funkci ZEU NATO. Západoevropská unie existuje dodnes, 
její pravomoc postupně od roku 2010 přebírá Evropská unie. 
 
Evropské hospodářské společenství (EHS) 
Mezi členy ESUO se rozšířili obavy o další rozvoj integrace po neúspěchu 
EOS. Ze série jednání nakonec vyplynulo přijetí dvou tzv. Římských smluv 25. 
března 19574, na základě kterých bylo založeno EHS a Evropské společenství 
atomové energie (Euratom). Hlavním cílem EHS bylo sbližovat hospodářskou 
politiku všech členských států, rozvíjet ekonomiku a podporovat rozvoj společného 
trhu. 
 
Evropské společenství atomové energie (Euratom) 
Toto společenství vzniklo 25. března 1957 v Římě na základě Římských 
smluv a jako hlavní cíl si kladlo platformu pro jadernou energetiku. Podporovalo 
jadernou energetiku, atomový výzkum a zvýšení bezpečnosti atomových zařízení 
včetně nadnárodní kontroly štěpného materiálu5.  
 
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) 
Vzhledem k tomu že všechna předchozí společenství zahrnovala jenom 6 
států6 Evropy, dalších 9 států7 se rozhodlo reagovat na odstranění celních a 
obchodních omezení mezi členskými státy. ESVO se lišilo od EHS volnějším tržním 
                                                          
4  Římské smlouvy vstoupily v platnost 1. ledna 1958 
5  BALLA, Jaromír, ing. Evropská integrace. 1.vyd. Praha. ADVERTIS, 2000. str.7. 
    ISBN 80-900907-0-2 
6  Francie, Belgie, Západní Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko 
7  Dánsko, Irsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 
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uskupením a jednotlivé státy z něj mohly kdykoliv, po jednoleté výpovědní lhůtě, 
vystoupit8.  
 
Postupně se všechna tato společenství vyvíjela a doplňovala. Stěžejní pro 
další vývoj Evropy bylo podepsání Jednotného evropského aktu v roce 1986, 
jakožto právního rámce pro vytvoření jednoho vnitřního trhu a Smlouvy o Evropské 
unii v roce 1992, která zahrnuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a 
oblast justice a vnitřní politiky9. 
Pojem Evropská unie byl oficiálně zaveden v Maastrichtské smlouvě 
z r.1992. Tato smlouva stavěla na třech hlavních pilířích. První pilíř obsahoval 
komunitární otázky ve vztahu ke třem Společenstvím, druhý pilíř zahrnoval 
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a třetí pilíř policejní a justiční 
spolupráci. 
V roce 1997 byla uzavřena Amsterodamská smlouva, která posílila 
pravomoci Evropského parlamentu, zavedla princip flexibility a převedla oblast 
justiční spolupráce ze třetího do prvního pilíře. 
Smlouva z Nice z roku 2001 byla přijata s ohledem na přistoupení nových 
států. Tato smlouva měla za účel přizpůsobit instituce EU novému počtu členů.  
Všechny tyto smlouvy měla nahradit Smlouva o Ústavě pro Evropu. 
Smlouva však byla zamítnuta v referendech v Nizozemí a ve Francii. Tato smlouva 
měla nahradit Evropské společenství Evropskou unií, která by měla právní 
subjektivitu10.  
Načež byla připravena Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva), která 
přejímá většinu změn ze Smlouvy o Evropské unii. Lisabonská smlouva novelizuje 
stávající smlouvy za účelem efektivního fungování EU do budoucna. Tato smlouva 
byla ratifikována všemi členskými státy EU a nabyla platnosti 1. prosince 200911 12.  
                                                          
8  BALLA, Jaromír, ing. Evropská integrace. 1.vyd. Praha. ADVERTIS, 2000. str.8.  
    ISBN 80-900907-0-2 
9 POTLUKA, Oto a kolektiv. Průvodce strukturálními forndy Evropské unie. 1.vyd. Praha. IREAS, o.p.s. 
  2003. str. 10. ISBN 80-86684-02-4 
10 Evropská unie. Wikipedia. 24.6.2014. Dostupné online z: www.wikipedia.org/wiki/Evropska_unie  
  (5.11.2014) 
11 Treaty od Lisbon. Europa. 13.12.2007. Dostupné online z : http://europa.eu/lisbon_treaty/index.eu.htm 
   (24.3.2013) 
12 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 11 
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2.2. Základní instituce Evropské unie 
 
1. Evropská komise 
Zákonodárný, výkonný a zároveň největší orgán EU. Vypracovává 
návrhy nových zákonů, zajišťuje správné aplikování legislativy EU, kontroluje 
plnění smluv, vykonává a manažeruje politiku EU a mezinárodní vztahy. 
Každá země má jednoho komisaře, tedy celkem 28 komisařů. Od roku 
2014 se počítá se snížením komisařů o jednu třetinu a zavedení systému    
rotace.  
 
2. Evropský parlament  
Úkolem Parlamentu je zpracování, úprava a přijímání evropských zákonů 
a dále demokratická kontrola nad návrhy pro politiku směřující pro upevňování 
celé EU. Mezi základní tři pravomoci Parlamentu patří zákonodárná, rozpočtová 
a kontrolní pravomoc nad výkonnými orgány13. 
Členové jsou voleni přímým všeobecným hlasováním na území každého 
členského státu. Každý stát má v parlamentu poměrné zastoupení14 a poslanci 
jsou voleni, buď  regionálními15, nebo národními kandidátkami16.  
 Největší mezinárodní parlament na světě, který odpovídá za cca 500 
miliónů občanů Evropy17. Skládá se ze zástupců občanů Unie. Nejvyšší počet 
členů 751. 
 
3. Evropská rada 
Zabývá se nejzávažnějšími politickými a ekonomickými otázkami. 
Vymezuje směry, kterými by se měla EU ubírat. 
Je složena z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedy 
Evropské komise.  
                                                          
13
 Evropská unie. Wikipedia. 24.6.2014. Dostupné online z: www.wikipedia.org/wiki/Evropska_unie  
  (5.11.2014) 
14 Amsterodamská smlouva. čl. 190, odst. 2 
15 Např. Německo, Belgie, Velká Británie 
16 Např. Dánsko, Francie, Portugalsko 
17 POTLUKA, Oto a kolektiv. Průvodce strukturálními forndy Evropské unie. 1.vyd. Praha. IREAS, o.p.s. 
   2003. str. 12. ISBN 80-86684-02-4 
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4. Rada Evropské unie 
Zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Přijímá legislativu 
společně s Evropským parlamentem. 
Nejvyšší úrovní je Rada složená z ministrů jednotlivých států, další 
úroveň tvoří Výbor stálých zástupců z jednotlivých členských států a mezi další 
úrovně patří výbory a pracovní skupiny. 
 
5. Soudní dvůr Evropské unie 
Sídlí v Lucembursku. Jeho hlavním úkolem je dbát na jednotný výklad 
evropského práva. 
 
6. Evropská centrální banka 
Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Je to měnová banka pro celou 
Eurozónu a společně s dalšími národními centrálními bankami tvoří Evropský 
systém národních bank. 
 
7. Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů 
Jedná se o poradní a konzultativní orgány EU. Napomáhají Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi a v některých oblastech je jejich konzultace  
povinná18 19. 
 
 
2.3. Charakteristika jednotlivých fondů 
 
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
Činnosti fondu jsou zaměřeny především na zaostávající regiony. Podporuje 
investice zejména v oblastech, kde je nižší úroveň vývoje ve vzdělávání a 
zdravotnictví. Dále podporuje výstavbu tzv. transevropských sítí a výzkum. Týká se 
hospodářsky zaostávajících regionů, kde je HDP/obyvatele nižší než 75% průměru 
                                                          
18 Evropská unie. Wikipedia. 24.6.2014. Dostupné online z: www.wikipedia.org/wiki/Evropska_unie  
    (5.11.2014) 
19 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 12-13 
 
18 
 
v celé EU (cílová oblast 1), regionů s nízkou průmyslovou výrobou, kde je nutná 
restrukturalizace regionální ekonomiky (cílová oblast 2) a regionů, u nichž jde o 
podporování rozvoje venkova (cílová oblast 3). 
 
Evropský sociální fond (ESF) 
Jde o nejvýznamnější nástroj regionální politiky EU. Čerpání z tohoto fondu 
je obdobné jako u ERDF, tedy regionálně vymezené a vázané na cílové oblasti 1 a 2. 
Zabývá se hlavně podporou vzdělávacích systémů v hospodářsky zaostávajících 
oblastech a podporou všeobecného a profesního vzdělávání v určených regionech. 
Z dlouhodobého hlediska je ESF určen pro podporu nezaměstnanosti a začlenění 
mladistvých do ekonomicky aktivního života. V tomto směru odpovídá cílové 
oblasti. 
 
Fond soudržnosti (FS) 
Jinak také Kohezní fond. Sice nepatří mezi strukturální fondy, ale jsou z něj 
podporovány investiční projekty v oblasti infrastruktury. Slouží k podpoře a rozvoji 
chudších států, nikoli regionů. 
Je zaměřen na dopravní infrastrukturu většího rozsahu, například 
transevropské sítě a na ochranu životního prostředí. Nově se také zabývá oblastí 
energetické účinnosti a obnovitelnými zdroji energie. 
Členský stát může čerpat finanční prostředky z FS tehdy, pokud jeho národní 
důchod nepřekročí 90% průměru na obyvatele v celé EU20 21.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20 Informace o fondech. Ministerstvo pro místni rozvoj ČR. Leden 2007.Dostupne online z: 
    www.strukturálni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU. (14.4.2013) 
21 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 13-14 
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2.4. Finanční rámec  
 
Víceletý finanční rámec EU přijímá Evropská komise, Evropský parlament a 
Rada EU jako tzv. meziinstitucionální dohodu na období 5-7 let. Obsahuje hlavní 
rozpočtové priority EU a pro každou z těchto priorit nastavuje výdajové stropy22.  
Návrh podoby víceletého finančního rámce na období 2014-2020 byl 
zveřejněn 29. června 2011 Evropskou komisí formou sdělení pod názvem         
,,Rozpočet – Evropa 2020“. 
S původním návrhem na zamrazení finančních prostředků pro finanční rámec 
na období 2014-2020, který navrhovala Evropská komise, a to ve výši 1 025 miliard 
eur v položkách na závazky (1,05% HND EU) a 972 miliard eur v položkách na 
platby (1% HND EU), nesouhlasil Evropský parlament. Znamenalo by to navýšení 
3,16% oproti stávajícímu finančnímu rámci, avšak snížení o 0,1% oproti hodnotám 
roku 2013. Evropský parlament navrhoval zvýšení o 5% a navýšení na 1,11% HND 
EU oproti hladině roku 2013. 
Návrh musel být upraven kvůli plánovanému vstupu Chorvatska a s tím 
souvisejícími novými makroekonomickými ukazateli a predikcemi. V červenci 2012 
předložila Evropská komise upravený návrh nařízení Rady. 
V říjnu 2012 v rámci Kyperského předsednictví byly navrženy ještě 
rozsáhlejší škrty oproti návrhu Evropské komise, které měly ušetřit ještě 50 miliard 
eur v rámci všech kategorií výdajů. Mezi další sporné otázky patřilo nastavení 
politiky soudržnosti nebo výše alokace pro zemědělskou politiku. 
Kompromisu dosáhla až Evropská rada v únoru 2013 a shodla se na 
celkovém objemu finančních prostředků pro finanční rámec ve výši 960 miliard eur 
(1%HND EU), což bylo snížení celkové výše výdajů o 3,4% oproti předchozímu 
finančnímu rámci z let 2007-2013 v položkách za závazky. Co se týče plateb, tak 
zde byl strop nastaven na 908,4 miliard eur (0,95% HND EU). 
Evropský parlament tento kompromis odmítl, a i když nevyjádřil svůj přímý 
nesouhlas ke stropu 960 miliard eur, stanovil podmínky pro schválení finančního 
rámce z jeho strany. Mezi podmínky patřilo například vyřešení opakovaných 
                                                          
22 Obecné nařízení ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti pro období 20707-2013. Ministerstvo 
    pro místní rozvoj ČR. Praha 2006. str. 37-47. Dostupné online z www.strukturálni-fondy.cz. 
    (8.11.2014) 
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prostředků na platby EU, dále třeba zajištění větší flexibility v rozpočtové politice 
nebo revize systému vlastních zdrojů. 
V červnu 2013 se podařilo uzavřít politickou dohodu mezi Radou a zástupci 
Evropské komise a Evropského parlamentu. 
Definitivní souhlas padl 19. Listopadu 2013 přijetím nařízení Rady 
k víceletému finančnímu rámci a schválením meziinstitucionální dohody, jejímž 
účelem bylo zavést rozpočtovou kázeň, zdokonalit fungování ročního rozpočtového 
procesu a spolupráci mezi institucemi. Takže schválený objem prostředků odpovídá 
částce 960 miliard eur na závazky a 908,4 miliard eur na platby. Poprvé v historii je 
celková suma finančních prostředků nižší než v předchozím období. Nejvyšší škrty 
byly provedeny v kohezní politice a zemědělské politice23. 
 
2.5. Programové dokumenty 
 
Před začátkem nového programového období se Komise a členské státy 
dohodnou na prioritách poskytování pomoci. Rámcově jsou tyto priority obsaženy 
v základních programových dokumentech, které jsou schvalovány vládou členského 
státu a Evropskou komisí. 
 
2.5.1. Dohoda o partnerství 
Dohoda o partnerství je klíčovým strategickým dokumentem mezi 
Evropskou komisí a jednotlivými zeměmi EU. Stanovuje plány vnitrostátních 
orgánů o tom, jak využívat finanční prostředky z evropských strukturálních a 
investičních fondů mezi roky 2014 a 2020. Dohoda má za úkol nastínit cíle každé 
země, její investiční priority a jejich propojení s celkovými cíli strategie Evropa 
2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Obsahuje 
hospodářskou analýzu země, vymezuje silné a slabé stránky pro oblast 
konkurenceschopnosti a také návrhy struktury budoucích operačních programů 
včetně jejich implementačních struktur. 
                                                          
23 Finanční rámec 2014-2020. Euroskop. 2011. Dostupné online z: 
   www.euroskop.cz/8905/sekce/financni-ramec-2014-2020/. (1.6.2014) 
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 Každý členský stát musí na začátku programového období předložit Dohodu 
o partnerství. Nařízení č.1303/2013 stanovuje, že každý členský stát předloží svou 
dohodu Komisi do 4 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Každý členský stát 
musí předložit svojí dohodu nejpozději do 22.4.2014. Komise přijme dohodu 
nejpozději do 4 měsíců od jejího podání. To znamená, že dohoda by měla být přijata 
do konce srpna 2014.  
 V ČR je zpracováním tohoto dokumentu pověřeno Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 
 Operační programy se předkládají nejpozději 3 měsíce po předložení 
dohody. Operační programy by měly být přijaty do konce ledna 2015. 
 Předpokládá se, že období 2014-2020 je poslední, kdy je možné čerpat 
prostředky v tak velkém objemu. 
 
Obsah Dohody o partnerství 
1. Dohoda o partnerství stanoví: 
a) Opatření, která zajistí soulad se strategií EU pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a se zvláštními úkoly stanovenými pro 
jednotlivé fondy v souladu s jejich cíli vycházejícími ze Smlouvy, včetně 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a to včetně: 
i) Analýzy rozdílů, potřeb rozvoje a růstového potenciálu s ohledem 
na tematické cíle a územní problémy a případně na národní 
program reforem, dále s přihlédnutím k příslušným doporučením 
pro jednotlivé země přijatým podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy o 
fungování EU a k příslušným doporučením Rady přijatým podle 
čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU; 
ii) Souhrnu předběžných hodnocení programů nebo hlavních zjištění 
předběžných hodnocení dohody o partnerství, pokud je členský 
stát z vlastního podnětu provedl uvedené hodnocení; 
iii) Vybraných tematických cílů a pro každý z těchto vybraných 
tematických cílů přehledu hlavních očekávaných výsledků u 
každého z fondů ESI; 
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iv) Orientačního rozdělení podpory poskytované Unií podle 
tematických cílů na vnitrostátní úrovni pro každý z fondů ESI; 
rovněž včetně celkové orientační částky předpokládané podpory 
na cíle v oblasti změny klimatu; 
v) Použití horizontálních principů uvedených ve článcích 5,7 a 8 a 
cílů politik pro provádění fondů ESI; 
vi) Seznamu programů v rámci ERDF, ESF a Fondu soudržnosti, 
s výjimkou programů spadajících pod cíl Evropská územní 
spolupráce a programů EZFRV a ENRF, spolu s příslušnými 
orientačními příděly pro každý fond ESI na každý rok; 
vii) Informací o prostředcích přidělených na výkonnostní rezervu a 
rozčleněných podle fondů ESI a případně podle kategorií regionů 
a o částkách vyloučených z výpočtu výkonnostní rezervy 
v souladu s článkem 20; 
b) Opatření k zajištění účinného provádění fondů ESI, a to včetně: 
i) Opatření podle institucionárního rámce daného členského státu, 
která zajistí koordinaci mezi fondy ESI a dalšími finančními 
nástroji Unie a členských států s EIB; 
ii) Informací požadovaných pro předběžné ověření souladu 
s pravidly pro adicionalitu, jak jsou stanovena v části třetí; 
iii) Souhrnného hodnocení toho, jak jsou plněny použitelné 
předběžné podmínky v souladu s článkem 19 a přílohou XI na 
vnitrostátní úrovni, a v případě, že použitelné předběžné 
podmínky plněny nejsou, přehledu opatření, jež je nutno 
přijmout, odpovědných orgánů a harmonogramu jejich provádění; 
iv) Metodiky a mechanismů k zajištění jednotného fungování 
výkonnostního rámce v souladu s článkem 21; 
v) Posouzení toho, zda je třeba posílit správní kapacitu orgánů 
zapojených do řízení a kontroly programů a případně příjemců, a 
v případě potřeby i včetně souhrnu opatření, jež je nutno za tímto 
účelem přijmout; 
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vi) Přehledu plánovaných opatření v rámci programů, včetně 
orientačního harmonogramu pro dosažení snížení administrativní 
zátěže příjemců; 
c) Opatření pro zásadu partnerství podle článku 5 
d) Orientační seznam partnerů uvedených v článku 5 a souhrn opatření 
přijatých k jejich zapojení podle čl. 5 a jejich úloh při přípravě dohody o 
partnerství a zprávy o pokroku, jak jsou uvedeny v čl. 52. 
 
2. Dohoda o partnerství rovněž stanoví: 
a) Integrovaný přístup k územnímu rozvoji podporovaný z fondů ESI nebo 
souhrn integrovaných přístupů k územnímu rozvoji založený na obsahu 
operačních programů s uvedením: 
i) Opatření, která mají zajistit integrovaný přístup k využívání 
fondů ESI pro územní rozvoj konkrétních subregionálních 
oblastí, zejména prováděcí opatření k článkům 32, 33 a 36, včetně 
zásad pro určování městských oblastí, v nichž mají být 
integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst prováděna; 
ii) Hlavních prioritních oblastí spolupráce v působnosti fondů ESI, 
případně s přihlédnutím k  makroregionálním strategiím a 
strategiím pro přímořské oblasti 
iii) Případně integrovaného přístupu k řešení zvláštních potřeb 
zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální 
vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě 
nezaměstnané osoby a mladé lidi, kteří jsou bez zaměstnání a 
neúčastní se vzdělávání ani odborné přípravy; 
iv) Případně integrovaného přístupu k řešení demografických 
problémů regionů nebo specifických potřeb zeměpisných oblastí, 
které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jak je uvedeno v čl.174 Smlouvy o 
fungování EU; 
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b) Opatření k zajištění účinného provádění fondů ESI. A to včetně 
posouzení stávajících systémů pro elektronickou výměnu dat a 
souhrnu plánovaných opatření, jež mají postupně umožnit, aby 
veškeré výměny informací mezi příjemci a orgány odpovědnými za 
řízení a kontrolu programů probíhaly formou elektronické výměny 
dat24. 
2.5.2. Příprava Dohody o partnerství 
Příprava nového programového období začala už v roce 2010. Vláda 
schválila národní priority, na které by se mělo spolufinancování EU zaměřit, už 
v roce 2011. Tyto priority se dále začaly podrobněji rozpracovávat do jednotlivých 
operačních programů. 
Pro období 2014-2020 předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj koncem 
května 2012 Podklad pro přípravu Dohody. V tomto dokumentu ministerstvo 
navrhlo složení operačních programů pro toto období. 
Dohoda o partnerství byla schválena vládou premiéra Bohuslava Sobotky na 
zasedání dne 9. dubna 2014. Finální podoba struktury operačních programů by měla 
být známa nejdéle do tří měsíců od přijetí Dohody Evropskou komisí25. 
Dne 26.8.2014 EU schválila Dohodu o partnerství. Schválení tohoto 
dokumentu předcházelo jeden a půl roku neformálního vyjednávání a půl roku 
formálního vyjednávání.  Díky této Dohodě bude moci Česká republika čerpat 
finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-
2020. Česká republika se zařadila mezi dalších 14 členských států, které mají 
schválenou Dohodu, a může se začít soustředit na vyjednávání o operačních 
programech. Pro období 2014-2020 ČR prozatím počítá s operačními programy 
uvedenými v Tabulce 4, kapitola 5.1., které budou čerpat finance ze strukturálních 
fondů. 
 
                                                          
24 Článek 15, Obsah Dohody o partnerství z nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 1303/2013 ze 
    dne 17.12.2013. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha 17.12.2013. Dostupné online z: 
    http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi. (7.11.2014) 
25 Schválení Dohody o partnerství. Ministerstvo pro místní rozvoj. 9.4.2014. Dostupné online z: 
    http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014?page=21. 
    (15.10.2014) 
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2.5.3. Strategie Evropa 2020 
  
Jedná se o hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie do roku 
2020. Strategie má za úkol dosáhnout takového hospodářského růstu, který bude 
založen na principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat 
začleňování, a to jak sociální tak územní. V příštích 10 letech se tato reforma dotkne 
výrazné části sektorových politik a její naplňování bude mít široké dopady na 
hospodářské a sociální prostředí v jednotlivých členských státech26. 
Strategie Evropa 2020 byla zahájena v roce 2010. Je to desetiletá strategie, 
jejímž účelem je dosáhnout větší zaměstnanosti a hospodářského růstu. Neslouží jen 
k překonání současné krize, ze které se evropské ekonomiky postupně zotavují, ale 
má taky pomoci vyřešit nedostatky současného modelu hospodářského růstu, dále 
vyřešit podmínky pro inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění.  
Do konce desetiletí by měla Evropská unie dosáhnout pěti stanovených cílů. 
 
Cíle strategie Evropa 2020: 
• Vytváření nových pracovních míst a růst zaměstnanosti 
• Boj proti změně klimatu a energické závislosti 
• Snížení chudoby  
• Výzkum a vývoj 
• Sociální začlenění 
 
Aby bylo těchto cílů dosaženo, stanovila si Evropská unie v rámci strategie 
Evropa 2020 sedm stěžejních iniciativ. Pomocí těchto iniciativ mohou orgány EU a 
vnitrostátní orgány členských států spojit své úsilí v plnění cílů strategie Evropa 
2020. 
 
Iniciativy strategie Evropa 2020 
• Priorita 1: Inteligentní růst 
                                                          
26 Strategie Evropa2020. Vláda ČR. 2014.  Dostupné online z: www.vlada.cz/evropske 
    zalezitosti/evropské-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa2020-78695.. (2.1.2015) 
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• Digitální agenda pro Evropu 
• Unie inovací 
• Mládež v pohybu 
• Priorita 2: Udržitelný růst 
• Evropa méně náročná na zdroje 
• Průmyslová politika pro éru globalizace 
• Priorita 3: Růst podporující začlenění 
• Program pro nové dovednosti a pracovní místa 
• Evropská platforma pro boj proti chudobě 
Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na tyto tři hlavní priority. První prioritou 
je Inteligentní růst. Tato priorita je zaměřena na rozvoj ekonomiky založený na 
znalostech a inovacích z předchozích let. Druhou prioritou je Růst podporující 
začlenění. Tato priorita má za úkol podporu ekonomiky s vysokou zaměstnaností, 
jejíž hlavním znakem bude sociální a územní soudržnost. Poslední třetí prioritou je 
Udržitelný růst. Hlavním cílem této priority je podpora ekologičtější a 
konkurenceschopnější ekonomiky méně náročné na zdroje27.  
Nehledě na tyto cíle, EU využívá k plnění svých priorit i dalších nástrojů, 
jako je jednotný evropský trh, rozpočet EU a zahraničněpolitický program28.  
 
2.6. Vymezení jednotek NUTS a LAU 
 
Slouží k nejrůznějšímu vzájemnému porovnání (hlavně k účinnosti 
vynaložených finančních prostředků). NUTS je tzv. nomenklatura územních 
statistických jednotek (z francouzštiny Nomenclature des unités territoriales 
statistiques) a LAU je tzv. místní správní jednotka (z angličtiny Local administrative 
unit). Vymezení má zásadní význam pro statistické účely EU a pro účely rozdělení 
regionů do různých úrovní pro jednotlivé cíle s regionálním dopadem na strukturální 
                                                          
27 Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2014. 
    Dostupné online z: https://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR 
    2014-2020.pdf). (10.12.2014) 
28 Strategie Evropa2020. Evropská komise. 2014. Dostupné online z: 
    http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm.  (9.10.2014) 
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politiky EU. Rozdělení území je náročná činnost jak pracovně tak i odborně, protože 
vstup dalšího nového členského státu EU je podmíněn zavedením těchto 
hierarchicky uspořádaných územních jednotek (NUTS a LAU). Jednotky NUTS 
měly původně pět kategorií (I-V) pro rozdělení regionů, později byly jednotky 
NUTS IV a NUTS V nahrazeny jednotkami LAU k 1.8.2011, které mají kategorie 
dvě (I-II). 
 
NUTS I  
- Jedná se o územní jednotku typu velkých oblastí (země, makroregiony) 
daného státu (největší srovnávací jednotka). 
- Obvykle je tvořena několika dalšími jednotkami na úrovni NUTS II. 
- Česká republika spadá do oblasti NUTS I. 
 
NUTS II 
- Jedná se o jednotku řádově nižší, odpovídá úrovni středního územně 
správního členění daného státu. 
- Velikost této oblasti udává počet obyvatel (1-2 miliony obyvatel). 
- Rozloha území 3-10 tisíc km². 
- V ČR do NUTS II spadá 8 jednotek (1-3 kraje, 1-1,66 milionů obyvatel). 
- Jedná se o regiony například Praha, Jihozápad, Severovýchod 
 
NUTS III 
- Jedná se o nejnižší úroveň územně správního celku státní správy (kraje). 
- Počet obyvatel 200-400 tisíc. 
- Rozloha území 1-3 tisíce km² 
- Například kraj Vysočina, Jihomoravský kraj29 
 
LAU I (dříve NUTS IV) 
- Jedná se o úroveň okresů a mikroregionů. 
- Zahrnuje řádově desítky až stovky obcí 
- Například okres Jihlava, okres Třebíč 
                                                          
29 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 17-18 
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LAU II (dříve NUTS V) 
- Jedná se o úroveň obcí, případně "pověřených" obcí, tj. obcí s přenesenou 
působností státní správy 
- Například Jihlava, Pelhřimov 
 
Jednotky NUTS a LAU jsou v zásadě vymezeny historickými hranicemi 
(státu, oblasti, regionu), kde se zohledňují i hlediska demografická, konfigurace 
terénu a přirozeného pohybu obyvatel. 
Kritéria pro hodnocení území lze získat z rozdílů mezi jednotlivými regiony, 
sociální a ekonomické úrovně nebo demografie. 
K podpoře územních jednotek slouží strukturální fondy, které mají za úkol 
pomoci dalšímu rozvoji podnikání v regionech, které jsou znevýhodněny z hlediska 
hospodářských a přírodních podmínek. Dále jde o podporu v regionech se slabším 
rozvojovým potenciálem, které mají předpoklady pro aktivní využití podpůrných 
prostředků30.  
 
 
3. PŘÍČINY VZNIKU A VÝVOJOVÉ ETAPY VZNIKU 
REGIONÁLNÍ POLITIKY 
 
3.1. Vznik regionální politiky EU 
 
Regionální politika Evropské unie představuje po zemědělské politice 
druhou největší výdajovou kategorii, kolem 35% z celkového rozpočtu Unie31. 
Pro založení regionální politiky bylo několik důvodů, ale mezi hlavní patří 
ekonomické politické, sociální, ekologické nebo třeba sbližování ekonomik 
členských státu, které je stěžejní pro fungování měnové unie. 
                                                          
30 POTLUKA, Oto a kolektiv. Průvodce strukturálními forndy Evropské unie. 1.vyd. Praha. IREAS, o.p.s. 
    2003. str. 49. ISBN 80-86684-02-4 
31 BACHE, Ian. The Politics of European Union Regional Policy. 1.vyd. Sheffield. Sheffield Academic 
    Press, 1998. str. 13. ISBN 1850758638 
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Jako hlavní cíl si regionální politika klade snížení rozvojových rozdílů 
v jednotlivých regionech a jejich sociální a ekonomickou soudržnost. Obzvlášť 
ekonomická soudržnost byla hlavní motiv vzniku regionální politiky, protože velké 
regionální ekonomické nerovnosti mají podstatný vliv na vývoj a výkonnost 
ekonomiky. Postupným snižováním ekonomické nerovnosti se regiony snaží dostat 
na přibližně stejnou úroveň, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti nebo 
k lepšímu vývoji regionu. Z dlouhodobého hlediska spočívá účel regionální politiky 
v podpoře firem a podniků, které podnikají v určitém regionu, čímž zvyšují 
ekonomickou aktivitu, snižují nezaměstnanost a tím pádem i sociální výdaje. Pro 
fungování měnové politiky Evropské unie je nezbytně nutné, aby se sbližovaly i 
ekonomiky všech členských států EU32.  
Integrační proces může mít i negativní následky, které zmírňují nástroje 
regionální politiky, jež vyplývají například z nutnosti restrukturalizace zastaralého 
průmyslu nebo jsou spojeny se společnou zemědělskou politikou33. Některé silné a 
vyspělé regiony se občas dostanou do situace, kdy hrozí jejich odtržení, proto se 
vlády musí snažit o udržení soudržnosti ve všech regionech34.  
Při rozvoji ekonomické aktivity v zaostalých regionech EU vydělávají 
bohatší regiony, neboť vznikají nové trhy a roste poptávka po produktech z těchto 
vyspělých oblastí35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
32 Regionální politika EU. Integrace. 30.3.2000. Dostupné online z: 
    http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=8. (25.4.2013) 
33 ROVNÁ, Lenka. Regionální politika Evropské unie. In: Mezinárodní politika, 27, 2003, š.4, str. 4 
34
 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 19 
35 Regionální politika EU. Integrace. 30.3.2000. Dostupné online z: 
    http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=8. ( 25.4.2013) 
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3.2. Etapa 1957-198736 
 
Už od začátku evropské integrace byly disparity mezi jednotlivými oblastmi 
nežádoucí. V roce 1958 byl regionální HDP v Kalábrii pětkrát menší než 
v Hamburku37. V Římské smlouvě z roku 1957 přesně není specifikováno vytvoření 
a založení regionální politiky, v Článku 2 se pouze signatáři zmiňují o „vytvoření 
společného trhu a postupným odstraňováním rozdílů mezi hospodářskými politikami 
členských států, podporovat harmonický rozvoj hospodářských činností ve 
Společenství, nepřetržitý a vyvážený růst, vyšší stabilitu, rychlejší zvyšování životní 
úrovně a užší kontakty mezi členskými státy“38.  
V této době ještě nebyla založena samostatná regionální politika, protože 
předpoklad volného trhu uvažoval s tím, že si volný trh poradí sám s lokálními 
problémy. Tehdejší vlády ani nejevily zájem o společnou regionální politiku, jelikož 
řešily regionální problémy v rámci jiných politik a hlavní odpovědnost nesly 
národní vlády. Díky Římské smlouvě vznikla Evropská investiční banka, která 
poskytovala hlavně půjčky zaostalejším regionům na realizaci jejich projektů. V této 
době byl také založen Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF) a po 
tom co byla zavedena společná zemědělská politika tak v roce 1962 vznikl Evropský 
zemědělský garanční a podpůrný fond (European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund – EAGGF). Politiky těchto fondů měly pozitivní dopady na 
regionální politiku39.  
V roce 1973, po rozšíření Společenství o Velkou Británii, Irsko a Dánsko 
výrazně stoupl zájem o regionální politiku. Nejvíce se o to zasadila Velká Británie, 
která si kompenzovala prostřednictvím regionální politiky ztráty ze společné 
zemědělské politiky40.  
                                                          
36 Vývojové etapy regionální politiky dle rozdělení Evropské komise. Historie regionální  
    politiky. Evropská komise. 2.12.2014. Dostupné online z:  
    http://ec.europa.eu/regional_policy/what/milestones/index_cs.cfm (2.1.2015) 
37 BACHE, Ian. The Politics of European Union Regional Policy. 1.vyd. Sheffield. Sheffield Academic 
    Press, 1998. str. 31. ISBN 1850758638 
38 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Euroskop. Dostupné online z: 
    http://www.euroskop.cz/gallery/2/756-smlouva_o_es_nice.pdf. (25.4.2013) 
39 BACHE, Ian. The Politics of European Union Regional Policy. 1.vyd. Sheffield. Sheffield Academic 
    Press, 1998. str. 34. ISBN 1850758638 
40 BACHE, Ian, GEORGE a Stephen, BULMER, Simon. Politics in the European Union. 3.vyd. Oxford. 
    Oxford University Press, 2011. str. 384. ISBN 0199544813 
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V březnu roku 1975 vznikl Evropský fond regionálního rozvoje (European 
Regioanl Development Fund – ERDF), základní nástroj pro snížení vývojových 
rozdílů mezi regiony. Jednotlivé členské státy se k tomuto fondu stavěly rozdílně, 
například Velká Británie, Irsko a Itálie požadovaly co největší objem fondu na 
rozdíl od SRN nebo Belgie, které chtěly co nejmenší41.  V období let 1975-1978 
bylo vyčleněno 1,3 miliard Evropských měnových jednotek (European Currency 
Unit – ECU)42. Většina projektů byla zaměřena zejména na průmysl nebo 
infrastrukturu a fond vždy financoval 50% nákladů na projekt a zbylých 50% bylo 
financováno z domácích prostředků (tzv. match-funding). 
Ještě větší tlak na regionální politiku přišel po přistoupení Řecka v roce 1981 
a Španělska a Portugalska v roce 198643 44.  
 
3.3. Etapa 1988-1992 
 
V roce 1987 přišla zásadní reforma regionální politiky v podobě Jednotného 
evropského aktu, který stanovil do konce roku 1992 v Článku 130a coby cíl 
Společenství vytvoření politiky směřující k „posilování ekonomické a sociální 
soudržnosti s cílem snížit rozdíly v hospodářské vyspělosti různých regionů a 
zaostalost méně favorizovaných regionů, včetně venkovských oblastí“45.  
 
Reforma zavedla čtyři základní principy realizace regionální politiky: 
• Princip koncentrace 
- Měl by přispívat ke sjednocení sledovaných cílů a tím pádem i ke 
zefektivnění využití vynaložených finančních prostředků 
 
 
                                                          
41 BACHE, Ian. The Politics of European Union Regional Policy. 1.vyd. Sheffield. Sheffield Academic 
    Press, 1998. str. 39. ISBN 1850758638 
42 WALLACE, Helen, POLLACK, Mark A. a YOUNG, Alasdair R. Policy-Making in the European 
    Union. 6.vyd. Oxford. Oxford University Press, 2010. str. 217. ISBN 0199544824 
43 BACHE, Ian, GEORGE, Stephen, a BULMER, Simon. Politics in the European Union. 3.vyd. Oxford.   
    Oxford University Press, 2011. str. 368. ISBN 0199544813 
44 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 20-21 
45 Jednotný evropský akt. Eur-Lex, s.11. Dostupné online z:    
    http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/treaties_other.htm. (25.4.2013) 
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• Princip programování 
- Sleduje problematiku v co nejširších socio-ekonomických 
souvislostech a to jak ve smyslu prostorovém tak i časovém 
• Princip partnerství 
- Zabývá se spoluprácí mezi Evropskou komisí a národními orgány 
na úrovni státní, regionální i místní, které jsou kompetentní pro 
přípravu a realizaci podpůrných programů 
• Princip adicionality 
- Zajišťuje, aby poskytnuté prostředky byly pouze doplněk a ne 
náhrada za prostředky z veřejných rozpočtů ve státě, kde je 
poskytována podpora 
 
K regionální politice byla přidružena sociální a zemědělská politika a tyto 
politiky se pak integrovaly v tzv. strukturální politiku. Nyní strukturální politika 
obsahovala tři fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský 
sociální fond (ESF) a Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF).  
Reforma přinesla navýšení finanční podpory strukturálním fondům, jelikož by se 
měly výdaje na strukturální fondy mezi lety 1987-1993 zdvojnásobit46.  
Další důležitý krok ve vývoji regionální politiky bylo podepsání Smlouvy o 
Evropské unii ( Maastrichtská smlouva), která vstoupila v platnost k 1.1.1993. Na 
zasedání Evropské rady v Edinburgu se usneslo, že budou prostředky regionální 
politiky navýšeny na dvojnásobek, tedy že z 18,6 miliard ECU v roce 1992 
dosáhnou 30 miliard ECU v roce 1999, tím pádem pokrytí by se mělo zvýšit z 43% 
na 51% evropské populace47 48.  
 
 
 
                                                          
46 Smlouva o Evropské unii. Euroskop. 2006. Dpstupné online z: 
    http://www.2euroskop.cz/data/files/10/BD18A0DA-A88A-46C6-A0AA-E385AA15DDAC.pdf  
    (25.4.2013) 
47 BACHTLER, John. Reforming the Structural Funds: options of change. č.26. University of 
    Strathclyde. Regional and Industrial Paper Series. 1997. str. 6 
48 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 21-22 
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3.4. Etapa 1993-1999 
 
Během období 1993-1999 byl zachován trend snižování části výdajů na 
společnou zemědělskou politiku. Tento podíl nesměl přesáhnout 74% reálného 
tempa růstu HND. 
Naopak v oblasti politiky soudržnosti došlo ke zvyšování výdajů na 
regionální a strukturální politiku a to ve výši až 41% celkového rozpočtu. 
Pro podporu hospodářsky slabších členských států vznikl na základě 
Maastrichtské smlouvy a nátlaku Španělska roku 1993 Kohezní fond (neboli také 
Fond soudržnosti, Cohesion Fund). Sloužil jako nástroj na pomoc ekonomicky 
slabším státům splnit maastrichtská kritéria49. Šlo o země, jejichž HDP bylo menší 
než 90% průměru EU, tedy o Řecko, Portugalsko, Španělsko a Irsko. V letech 1994-
1999 se z Kohezního fondu vyčerpalo 16,7 miliard ECU50. 
Celkový strop rozpočtu se postupně zvýšil z 1.21% HNP EU v roce 1995 na 
1.27% HNP EU v roce 199951.  
V roce 1993 vznikl čtvrtý strukturální fond Finanční nástroj pro řízení 
rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG). 
 
3.5. Etapa 2000-2006  
 
Další důležitá reforma byla provedena na základě dosavadních zkušeností 
pro období 2000-2006. EU se měla rozšířit o země střední a východní Evropy, 
jejichž HDP dosahoval přibližně třetiny unijního průměru. Pokud by se podmínky 
nezměnily, tak po připojení České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska by se 
objem fondu musel zvednout na 48 miliard eur, přičemž po připojení všech 10 zemí 
střední a východní Evropy, Malty a Kypru by se tato částka ještě zdvojnásobila52.  
                                                          
49 Maastrichtská kritéria, jsou kritéria pro členské státy EU pro vstup do třetí fáze Evropské hospodářské a 
    měnové unie a pro zavedení eura. Obsahují cenovou stabilitu, stabilitu devizového kurzu, konvergenci 
    dlouhodobých úrokových sazeb a veřejné finance (výše hrubého veřejného důchodu a deficit veřejného 
    rozpočtu) 
50 DALL´ERBA, Sandy. European Regional Development Policies. European Union Centre et University 
    of Pau. Květen 2003. str. 13. Dostupné online z: http://ips.uiuc.edu/eu/dallerba2.pdf . (25.4.2013) 
51 Víceletý finanční rámec na období 1993-1999. Euroskop.2014. Dostupné online z: 
     https://www.euroskop.cz/8904/sekce/vicelety-financni-ramec/ (2.1.2015) 
52 BACHE, Ian, GEORGE, Stephen a BULMER, Simon. Politics in the European Union. 3.vyd. Oxford. 
34 
 
Reforma ve výsledku přinesla zjednodušení celého procesu, větší 
koncentraci a efektivitu finančních prostředků. Také se omezily prioritní cíle ze šesti 
na tři a došlo k redukci plošnosti poskytované pomoci a ke zdokonalení kontroly.  
 
Zaměření cílů v období 2000-2006: 
• Cíl 1: 
Podpora rozvoje ekonomicky zaostávajících regionů, které jsou definovány 
HDP na obvykle nižším než 75% průměrného HDP EU. 
• Cíl 2: 
Pomoc regionům, které procházejí ekonomickou a sociální restrukturalizací. 
• Cíl 3:  
Pomoc členským státům v rozvoji lidských zdrojů a v řešení problému 
nezaměstnanosti.  
 
Na období let 2000-2006 bylo vyhrazeno 275 miliard eur a z toho 45 miliard 
připadlo novým členským zemím53.  
Na zasedání Evropské rady v Berlíně v roce 1999 vznikly nové fondy na 
pomoc kandidátským zemím: Nástroj předvstupních strukturálních politik 
(Instrument for Structural Policies for Pre-accession – ISPA) a Zvláštní předvstupní 
program pro zemědělství a rozvoj venkova (Special Accession Programme for 
Agriculture and Rural – SAPARD). Tyto fondy financovaly projekty životního 
prostředí, dopravních sítí nebo zemědělství. Na tyto projekty bylo v období 2000-
2006 vyčleněno 80 miliard eur. Tyto dva nástroje doplnily program Pomoc Polsku a 
Maďarsku při restrukturalizaci hospodářství (Pologne-Hongrie Actions pour la 
Reconversion Economique – PHARE), který byl založen už roku 1989 jen pro 
Maďarsko a Polsko a postupem času se přidaly i další kandidátské země54.  
                                                                                                                                                                          
    Oxford University Press, 2011. str. 376. ISBN 0199544813 
53 BACHTLER, John. Reforming the Structural Funds: options of change. č.26. University of 
    Strathclyde. Regional and Industrial Paper Series. 1997. str. 11 
54
 ROVNÁ, Lenka. Regionální politika Evropské unie. In: Mezinárodní politika, 27, 2003, č.4, str. 5 
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V tomto období byl pro Českou republiku, jakožto nového členského státu 
(vstup do EU v roce 2004), důležitý stav regionální politiky EU. Důvodem byla 
nízká hospodářská vyspělost dalších nových členských států EU55. 
 
3.6. Etapa 2007-2013 
 
Po rozšíření EU o země východní Evropy se zvýšila regionální disparita 
v rámci EU. Evropská unie se rozrostla na 28 členů a tím počet obyvatel stoupl o 
20%, ale celkový HDP jen o 4-5% a průměrný příjem klesl zhruba o 10%56. Jestliže 
by se regionální politika nereformovala, tak by se časem zhroutila. Na období 2007-
2013 Evropská komise představila návrh už v roce 2004 a to pod názvem Nové 
partnerství pro soudržnost: konvergence, konkurenceschopnost a kooperace57. 
 
Cíle na období 2007-2013: 
• Cíl 1:  
Konvergence (podpora vzniku a růstu pracovních míst v zaostalejších 
oblastech) 
• Cíl 2: 
 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomiky 
v městských, venkovských a průmyslových oblastech) 
• Cíl 3:  
Evropská územní spolupráce (podpora vyváženého rozvoje EU)58  
 
Rozpočet na toto programové období činil 862,4 mld. EUR. Více než třetina 
toho to rozpočtu (35,7%) byla určena na regionální politiku. Nejvíce prostředků (cca 
82%) z vyčleněných peněz na regionální politiku putovalo do regionů, které spadají 
pod Cíl 1- Konvergence, a v případě nových členských států byl tento podíl ještě 
vyšší). Jednalo se o regiony s HDP nižším než 75% průměru EU. Většina regionů 
                                                          
55
 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 22-23 
56 BAUN, Michael a MAREK, Dan. EU Cohesion Policy after Enlargement. 1.vyd. Basingstoke. 
    Palgrave Macmillan. 2008. str. 15-33. ISBN 9780230524729 
57 BACHTLER, John, WISHLADE, Fiona a YUILL, Douglas. Regional Policies after 2006. č.51. 
    University of Strathclyde. Regional and Industrial paper series. 2003. str. 16-17. ISBN 1-871130-57-3  
58 Informace o fondech. Ministerstvo pro místni rozvoj ČR. Leden 2007.Dostupne online z: 
    www.strukturálni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU. (25.4.2013) 
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spadajících do Cíle 1 se nachází ve státech střední a východní Evropy, které se staly 
členy EU během let 2004-2007. Cíl 1 byl považován za jednu z hlavních priorit EU. 
Pod Cíl 2 – Regionální konkurence a zaměstnanost spadaly regiony, které 
nespadaly do Cíle 1. Tedy tyto regiony měly HDP vyšší než 75% průměru EU. Tyto 
oblasti nepotřebovaly tak naléhavou pomoc, jako to je v případě cíle Konvergence, 
proto byla alokace prostředků podstatně nižší.  
Cíl 3 – Evropská územní spolupráce podporuje harmonický a vyvážený 
rozvoj na území EU, tedy i další integraci EU pomocí přeshraniční, mezinárodní a 
meziregionální spolupráce.59 60 
 
Tabulka 1: Cíle a nástroje regionální politiky EU v období 2000-2006 a  
                    2007-2013 
2000-2006 2007-2013 
Cíle Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje 
Fond soudržnosti Fond soudržnosti Konvergence ERDF 
Cíl 1 ERDF ESF 
ESF Fond soudržnosti 
EAGGF   
FIFG   
Cíl 2 ERDF Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost    
ERDF 
ESF ESF 
Cíl 3 ESF regionální úroveň   
  národní úroveň: Evropská 
strategie zaměstnanosti 
  
    
INTERREG ERDF Evropská územní spolupráce ERDF 
URBAN ERDF 
EQUAL ESF 
Leader+ EAGGF 
Rozvoj venkova a 
restrukturalizace 
odvětví rybolovu 
mimo cíl 1 
EAGGF     
FIFG     
      
      
9 cílů 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje 
Zdroj: Evropská komise. 2006 
 
                                                          
59 Finanční alokace pro splnění cílů v období 2007-2013. EurActiv. 2008. Dostupné online z: 
    www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj. (25.4.2013) 
60
 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 23-25 
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Tabulka 2: Přehled pravidel pro příspěvky do fondů 
Region spadající pod Maximálně Jde-li o zemi využívající Fond soudržnosti 
Cíl 1 75% Může příspěvek vzrůst až na 80% 
Cíl 2 či 3 50%   
Investice do infrastruktury     
Cíl 1 40% 50% 
Cíl 2  25%   
Investice do firem     
Cíl 1 35%   
Cíl 2 15%   
Zdroj: POTLUKA, Oto a kolektiv. Průvodce strukturálními fondy Evropské unie.    
           2003. str. 51 
 
V rámci regionální polity EU je čerpání finančních prostředků realizováno 
v rámci tzv. operačních programů (OP). Jedná se o nejdůležitější dokumenty 
z pohledů realizátorů a žadatelů. Operační programy mají dvě verze – tematické OP 
a regionální OP. Operační programy popisují souhrnné priority, řízení a finanční 
zdroje a upřesňují intervence na národní úrovni včetně jednotlivých regionů v dané 
členské zemi EU. Tematické OP se zabývají problematikou určitého sektoru nebo 
oblasti (např. životní prostředí, doprava, podnikání,…), regionální OP jsou 
zaměřeny pouze na jeden region (NUTS II). Logická struktura je u všech programů 
velice podobná. 
Na základě Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2013 a 
Národního strategického referenčního rámce přijala Česká republika 24 operačních 
programů, které byly předány k projednání k Evropské komisi. Realizace operačních 
programů byla možná k 1. 1. 2007. 
Jde o tyto operační programy:  
• Životní prostředí 
• Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
• Výzkum a vývoj inovace 
• Podnikání a inovace 
• Lidské zdroje zaměstnanost 
• Doprava 
• Integrovaný operační systém 
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• Technická pomoc 
• 7 Regionálních operačních programů 
• 2 programy pro region soudržnosti hlavního města Prahy 
• 9 programů evropské územní spolupráce 
 
Všechny tyto operační programy byly zaměřeny na tři cílové politiky 
soudržnosti EU – Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 
Evropská územní spolupráce. V období 2007-2013 ČR čerpala 26.7 miliard eur ze 
strukturálních fondů a z Fondů soudržnosti. 
 
Tabulka 3: Operační programy v ČR v období 2007-2013  
Operační program % Příspěvek EU (€) 
Cíl konvergence (Celá ČR kromě Prahy)     
OP Podnikání a inovace (OP PI) 11,75 3 041 312 546 
OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VV) 8 2 070 680 884 
OP Životní prostředí (OP ŽP) 19 4 917 867 098 
OP Doprava (OP D) 22,25 5 759 081 203 
Integrovaný operační program (IOP) 6 1 553 010 664 
Regionální operační programy (ROP)-7 18 4 659 031 986 
ROP Střední Čechy 12 559 083 839 
ROP Jihozápad 13,3 619 651 254 
ROP Severozápad 16,01 745 911 021 
ROP Jihovýchod 15,12 704 445 636 
ROP Severovýchod 14,09 656 457 606 
ROP Moravskoslezsko 15,37 716 093 217 
ROP Střední Morava 14,11 657 389 413 
OP Technická pomoc (OP TP) 1 263 026 044 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 7 1 837 421 405 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 7 1 828 714 781 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha)     
OP Konkurenceschopnost (OP PK) 70,9 264 072 631 
OP Adaptabilita (OP PA) 29,1 108 385 242 
Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony)     
Přeshraniční spolupráce - 5 OP 90,37 351 589 957 
Transnárodní a meziregionální spolupráce - 2 OP 9,63 37 461 150 
CELKEM   26 691 655 591 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2007 
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Alokace z prostředků Fondu soudržnosti na období 2007-2013 
Celková alokace zdrojů v letech 2007-2013 byla 26.7 miliard eur. Od 
počátku financování období 2007-2013 EU pomohla ČR: 
• Vytvořit více než 15 000 pracovních míst v různých odvětvích 
ekonomiky, jako například v oblasti výzkumu a inovací. 
• Poskytnout přímou investiční podporu pro téměř 6000 malých a středních 
podniků. 
• Podpořit 45 projektů spolupráce mezi podniky a výzkumnými 
institucemi. 
• Podpořit asi 1.5 milionu lidí v jejich úsilí bojovat proti nezaměstnanosti 
nebo sociálnímu začlenění. 
• Zlepšit silniční infrastrukturu a dostupnost, včetně rekonstrukce téměř 
2 000 km silnic, včetně 200 km nových silnic. 
• Nakoupit více než 500 ekologických vozidel veřejné dopravy. 
• Investovat téměř 190 projektů obnovitelných zdrojů energie a 194 
projektů nakládání s odpady. 
• Zrekonstruovat více než 200 historických památek. 
• Zlepšit zdravotní, sociální a vzdělávací služby a infrastrukturu. 
• Umožnit téměř všem základním a středním školám investovat do 
problémových oblastí vzdělávání s odpovídajícími zařízením 
prostřednictvím zjednodušených nákladů. 
• Vytvořit 325 center celoživotního vzdělávání na středních školách61. 
 
4. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 
4.1. Finanční nástroje 
 Hlavním cílem finančních nástrojů je implementování co největšího 
soukromého kapitálu a to bez nutnosti trvalého dotování projektu.  
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Jedná se o nový způsob účinného čerpání omezených prostředků Kohezní 
politiky EU. Zajišťuje větší míru využívání těchto prostředků efektivnějším, 
prospěšnějším a udržitelnějším způsobem. Nové finanční nástroje by měly 
garantovat přímou finanční a socio-ekonomickou návratnost. Dále jsou nové 
finanční nástroje posíleným projevem posunu zaměření budoucí politiky 
soudržnosti62.  
Finanční nástroje by měly být orientovány na takové oblasti, které mají 
z pohledu státu vysoký ekonomický výnos. To znamená, že nejde o výnos projektu 
jako takového, ale o souhrn ekonomických hodnot jako například růst HDP, 
zaměstnanost nebo úsporu výdajů. A na druhou stranu jsou tyto oblasti rizikové pro 
soukromé investory, kterým za normálních podmínek nepřináší očekávaný výnos63.  
Navazují na implementaci zkušeností s finančními nástroji z minulých cyklů 
politiky soudržnosti a odráží jejich význam ve víceletém finančním rámci pro 
období 2014-2020. Právní a politický rámec na období 2014-2020 vyzývá k dalšímu 
rozšíření a posílení využívání finančních nástrojů v novém programovém období 
jako efektivnější a udržitelnější alternativu k doplnění tradičních zdrojů 
financování64. 
Nový právní a politický rámec pro podporu a zvýšení využití finančních 
nástrojů v rámci politiky soudržnosti v programovém období 2014-2020: 
• Nabízí větší flexibilitu pro členské státy a regiony EU v segmentu 
cílových odvětví a implementačních struktur 
• Poskytuje stabilní implementační rámec založený na jasném a detailním 
souboru pravidel, a to na základě stávajících pokynů a zkušeností 
• Zachycuje synergie mezi finančními nástroji a jinými formami podpory, 
jako jsou například dotace, a zajišťuje kompatibilitu s finančními nástroji 
nastavenými a realizovanými na úrovni EU v rámci nepřímých pravidel 
řízení 
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41 
 
Společná ustanovení nařízení obsahují samostatnou část týkající se 
finančních nástrojů – Hlava IV články 37 až 4665. 
 
4.2. Rozdíly oproti programovému období 2007-2013 
 
• Členské státy a řídící orgány mohou použít finanční nástroje ve vztahu ke 
všem tematickým cílům, na něž navazují operační programy a pro 
všechny fondy za účelem účinného a efektivního využití 
• Nový rámec obsahuje jasná pravidla, která umožňují lepší kombinace 
finančních nástrojů s jinými formami podpor, zejména dotacemi, a 
zároveň nadále udržuje systém dobře navrženého režimu podpor, které 
splňují konkrétní potřeby členských států a regionů 
 
• Finanční nástroje jsou zvláštní kategorií výdajů a jejich úspěšný návrh a 
realizace závisí na správném vyhodnocení nedostatků a potřeb trhu. 
Finanční nástroje by měly být navrženy na základě posouzení ex ante, 
které odhalí různá selhání trhu či ne právě optimální investiční situace. 
Takové hodnocení ex ante rovněž pomůže, aby se zabránilo překrývání a 
nesrovnalosti mezi finančními nástroji prováděný různými aktéry na 
různých úrovních (Ex ante – očekávaný stav)66. 
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Graf 1: Rozdíl financování pro období 2007-2013 a 2014-2020 (cenová hladina 
2011)
 
      Zdroj: Evropská komise. 2012 
 
4.3. Finanční alokace v období 2014-2020 
 
Celkově reformovaná politika soudržnosti zpřístupní pro programové období 
2014-2020 až 351,8 miliard eur na investice do evropských regionů, měst a 
ekonomiky. Jedná se o primární investiční nástroj EU pro naplnění cílů strategie 
Evropa 2020. 
Finanční podpora bude čerpána prostřednictvím ERDF a bude klíčově 
zaměřená na podporu pro malé a střední podniky, jejichž cílem je zdvojnásobit 
podporu na 70-140 miliard eur na dobu více než 7 let. 
Pro období 2014-2020 vyčlenila EU finanční prostředky ve výši             
1 082 555 miliard eur. 
Rozpočet pro rok 2014 činí 142 540.5 miliard eur67. 
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Graf 2: Celkové rozdělení finančních prostředků na politiku soudržnosti 
              v letech.  
 
Zdroj: Evropská komise. 2014 
 
Graf 3: Rozdělení celkových finančních prostředků pro období 2014-2020 
  pro jednotlivé členské státy na politiku soudržnosti. 
 
Zdroj: Evropská komise. 2014 
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5. ČESKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014-2020 
 
5.1. Kohezní politika a ČR 2014-2020 
Česká republika v rámci kohezní politiky EU bude spravovat operační 
programy z 8 tematických okruhů. EU vyčlenila na období 2014-2020 finanční 
podporu pro Českou republiku ve výši 21 982,9 miliard eur. 
Z této částky je určeno 14.8 miliard eur pro regiony konvergence, což jsou 
v ČR všechny regiony kromě Prahy. Praha se řadí mezi regiony s postupným 
zaváděním a obdrží finanční alokaci ve výši 547 milionů eur. Finanční alokace 
v rámci Kohezního fondu bude 6.3 miliardy eur, Mezinárodní spolupráce 340 
milionů eur a ESF 13.6 milionů eur68. 
 
Investiční priority na období pro ČR stanovené v Dohodě o partnerství: 
• Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí k vyšší míře 
zaměstnanosti, zejména slabších skupin obyvatelstva. 
• Vysoce kvalitní vzdělávací systém (celoživotní vzdělávání), který bude 
produkovat kvalifikovanou a přizpůsobivou pracovní sílu. 
• Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu, propojený 
s aplikační sférou a zaměřený na komercializaci výsledků. 
• Podniky, které využívají výsledky výzkumu a vývoje, jsou na světovém trhu 
konkurenceschopné a přispívají ke snižování emisí. 
• Udržitelná infrastruktura napomáhá usnadňovat konkurenceschopnost 
ekonomiky a odpovídající teritoriální obslužnost. 
• Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou administrační a regulační 
zátěží.  
• Sociální systém podpory pro začleňování sociálně vyloučených skupin a pro 
boj proti chudobě. 
                                                          
68 Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, 
   obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013. Ministerstvo pro místní 
   rozvoj ČR. 31.11.2011. Dostupné online z: http://www.mmr.cz/getmedia/7e4d838c-1926-4557-90ad 
   027da46020cb/Souhrnny-material-priority-kohezni-politiky-po-2.pdf. (10.5.2014) 
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• Ochrana životního prostředí, ochrana krajiny a přizpůsobení klimatickým 
změnám69. 
 
Tabulka 4: Navrhované OP včetně řídící gesce pro období 2014-2020 (v roce 
2012) 
Program Řídící orgán – gesce 
Programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství 
Zaměstnanost Ministerstvo práce a soc. věcí 
Doprava Ministerstvo dopravy 
Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 
Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 
Praha - pól růstu ČR Magistrát hl. města Prahy 
Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 
Programy v rámci Evropského zemědělského fondu 
Program rozvoje venkova  Ministerstvo zemědělství 
Program Rybářství 2014-2020 Ministerstvo zemědělství 
Programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
Přeshraniční spolupráce   
OP Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Slovensko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Rakousko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Svobodný stát Sasko Ministerstvo pro místní rozvoj 
Nadnárodní spolupráce   
OP Danube Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Central Europe Ministerstvo pro místní rozvoj 
Meziregionální spolupráce   
OP meziregionální spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj 
Další programy  
ESPON 2020  
OP INTERTACT III  
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2012. 
 
                                                          
69 Cohesion Policy and the Czech Republic. Europa. Duben 2014. Dostupne online z: 
    http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm. (8.10.2014) 
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5.2. Strategie regionálního rozvoje 2014-2020 
 
Jedná se o základní koncepční dokument v oblasti regionálního rozvoje na 
základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Je to nástroj 
realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na 
regionální rozvoj. Propojuje územní aspekty s ostatními odvětvovými hledisky. 
Strategie regionálního rozvoje staví na předchozí Strategii z let 2007-2013, 
kde vychází z podobných principů na národní a evropské úrovni. Regionální politika 
v ČR prochází neustálým vývojem, který odráží širší procesy v EU a také posuny 
národních veřejných politik.  
Je kladen důraz hlavně na koordinační roli regionální politiky. Měly by se 
zohlednit nové faktory působící na regionální rozvoj a využít širšího spektra 
rozvojových nástrojů při zapojení všech relevantních aktérů regionálního rozvoje. 
 
Faktory působící na regionální rozvoj: 
• Demografické změny 
• Územní soudržnost 
• Energetika 
• Integrované přístupy 
• Dostupnost služeb 
Z funkcí regionální politiky vychází věcný obsah strategie regionálního 
rozvoje a je přímo podřízen navrhované části.  
Regionální politika: 
Růstová – podpora využití potenciálu jednotlivých území 
Disparitní – řešení dlouhodobé regionální nerovnováhy 
Preventivní – předcházení rizikům budoucího vývoje 
Ve Strategii regionálního rozvoje jsou značně posíleny implementační 
mechanismy. Kategorizace aktérů regionální politiky na prostorové úrovni, 
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specifikace vazeb mezi nimi a stanovení jejich rolí při plnění Strategie. Reagovat na 
změny situace zabezpečí systém monitoringu a průběžné vyhodnocování plnění.  
Pojetí regionální politiky a rozvoje je klíčovým východiskem pro koncept 
Strategie regionálního rozvoje. Jedná se o soubor intervencí, které mají vliv na 
rozložení ekonomických aktivit v regionu, na rozvoj infrastruktury a také ovlivňují 
snížení nerovnováhy v sociálním rozvoji. Regionální politika se váže na další 
podpůrné politiky, jako například politika sociální a průmyslová.  
Pro vyvážený rozvoj regionů je důležitým hlediskem udržitelný rozvoj, což 
je rovnováha mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem.  
Oproti předešlým letům je Strategie regionálního rozvoje mnohem více 
zaměřena na řešení specifik funkčních území, které požadují provázané intervence 
zohledňující komplexnost problémů, se kterými mají dané regiony co dočinění.  
Důležitým faktorem ovlivňujícím objem finančních alokací do regionů je 
hospodářská deprese nebo stagnace. Do budoucna se nepředpokládá zásadní zvrat. 
Z tohoto důvodu je nezbytné neustále zlepšovat strategické plánování a hledat 
efektivnější a účinnější způsoby veřejného investování. V současnosti jde hlavně o 
posilování vzájemných synergií prostřednictvím integrovaných přístupů. V blízké 
budoucnosti se očekává úbytek disponibilních prostředků a v důsledku toho, bude 
nutné kombinovat různé finanční nástroje pro účely regionální politiky.  
Strategie regionálního rozvoje na období 2014-2020 je postavena na nové 
typologii území ČR, která je členěna podle socioekonomických ukazatelů a 
polohového potenciálu území ČR. Jde o území rozvojová, stabilizovaná a periferní, 
státem podporované regiony.  
Dále pro období 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje opustila 
standartní tematické členění podle tradičního sektorového pohledu. Nová Strategie 
je postavena na prioritních oblastech, které vychází z konceptu udržitelného rozvoje 
a přímo se váže na evropské strategické dokumenty.  
Prioritní oblast regionální konkurenceschopnost (ekonomický pilíř) 
Území s dostatečným potenciálem pro realizaci stanovených cílů, kooperace 
podnikatelského sektoru s výzkumnými a vývojovými pracovišti, zvýšení 
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kvality vysokoškolského vzdělání, flexibilita pracovního trhu reagujícího na 
místní potřeby. 
Prioritní oblast územní soudržnost (sociální pilíř) 
Hlavním cílem je zmírňovat sociální disparity v regionu. Dále infrastruktura 
veřejných služeb, podpora začlenění sociálně vyloučených skupin 
obyvatelstva, částečně kultura, cestovní ruch a podpora místní ekonomiky. 
Prioritní oblast environmentální udržitelnost (environmentální pilíř) 
Měla by přispět ke zlepšení životního prostředí a života obyvatel v něm, 
odstraňování ekologických zátěží, omezování vlivu dopravy na životní 
prostředí, lepší využívání a hospodaření s přírodními zdroji, využití 
moderních technologií ve vodním a odpadovém hospodářství, prevence a 
likvidace škod při živelných pohromách.  
Prioritní oblast veřejná správa 
Tvoří legislativní a administrativní základnu pro realizaci a podporu výše 
uvedených priorit.  
Na rozdíl od pilířů udržitelného rozvoje, jsou spolu prioritní oblasti mnohem 
více propojeny a některá témata se objevují ve více prioritách. Liší se pouze 
územním nebo obsahovým zaměřením či důrazem70. 
 
 
 
 
 
                                                          
70 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Duben 2013. 
   Dostupné online z: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni 
   politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2014-2020. (10.12.2014) 
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6. OD PROGRAMŮ K PROJEKTŮM 
 
6.1. Co to je projekt 
 
Projekt má pevně daný začátek a konec, má tedy dočasný charakter. 
Výsledek projektu je vytvoření jedinečného produktu nebo služby. Projekt se dá 
považovat za ukončený, pokud jsou naplněny všechny cíle a záměry investorů71. 
Podstata projektu je vytvořit takové produkty a služby, po kterých je v dané chvíli 
poptávka. Na projektu spolupracuje několik profesí, koordinuje jejich kapacity a 
úsilí a využívá je pro splnění stanovených cílů. 
Charakteristické rysy projektu: 
• Nástroj ke změně 
• Nerutinní a jedinečné 
• Složené ze vzájemně propojených aktivit 
• Realizovány lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují 
• Dočasné 
• Mají zřetelně stanovený začátek a konec 
• Navržené tak, aby dosáhly jasného cíle 
• Často riskantní a plné nejistoty72  
U investičních projektů v ČR i v zahraničí je požadována studie 
proveditelnosti. Je to ověřovací studie ekonomické efektivnosti projektu. Finanční 
prostředky by měly být využity maximálně efektivně73.  
Úspěšnost projektů závisí na splnění cílů v požadované kvalitě, dodržení 
časového plánu a využití finančních prostředků74.  
Investor žádá Řídící orgán o příspěvek ze strukturálních fondů a tyto 
prostředky přijímá od Platebního orgánu prostřednictvím Platební jednotky. 
                                                          
71 HELDMAN, Kim, JANSEN, Patti a BACA, Claudia. PMP: Project management Professional Study 
   Guide. 1.vyd. Hoboken. Sybex Inc. 2002. str. 2-3. ISBN 978-0782141064 
72 Project management. JISC Infonet. 5.1.208. Dostupné online z: 
    http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/project-management/. (28.4.2014) 
73 Základní principy hodnocení a výběru projektů. 2006. Dostupné online z: www.sfcd.cpkp.cz/SF/. 
    (6.4.2013) 
74 HORINE, Gregory. Absolute begginer´s guide to projetc management. 3.vyd. Indianapolis. Que 
    publishing. 2012. str. 28. ISBN 978-07899750105 
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V případě podpory podle článku 87 Smlouvy o založení Evropského společenství 
(veřejná podpora je v ČR upravena zákonem o ochraně hospodářské soutěže            
č. 143/2001 Sb.  Ve znění zákona č. 361/2005 Sb.) a v případě podpory poskytované 
subjekty jmenovanými členskými státy jsou konečnými příjemci ty subjekty, které 
tuto podporu poskytují75 76. 
 
6.2. Projektový cyklus 
 
Projektový záměr aby byl úspěšný, se musí držet jasně daného 
strukturovaného programu. Projektový cyklus definuje základní aktivity přípravy a 
řízení projektu. Řízení projektu spočívá v definování logického rámce, 
strukturovaného monitoringu a hodnocení, posouzení proveditelnosti a rozhodování 
na základě potřebných informací.  
 
Projektový cyklus se dělí na 6 fází: 
 
1. Identifikace a formulace záměru 
Zabývá se počáteční myšlenkou a identifikací záměru. V daném regionu by 
měla být důkladně provedena analýza situace zaměřená na problematiku v regionu. 
Je také potřeba si prověřit, zda se na daný záměr dají čerpat finanční prostředky ze 
strukturálních fondů. Projektový záměr je vhodné zkonzultovat s kompetentními 
orgány nebo osobami, které už mají zkušenosti v tomto odvětví. Pokud se 
projektový záměr slučuje s některým již existujícím operačním programem, tak se 
na něm může dál pokračovat. Výsledky z této fáze se tak stávají vstupy do další 
fáze. 
 
 
 
                                                          
75 KŘÍŽÍKOVÁ, Martina a SYRŮČEK, Ondřej. Základní principy přípravy projektů v rámci 
    strukturálních fondů EU. 1.vyd. Praha. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2001. str. 24.  Dostupné online 
    z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2225ee42-2c1e-405d-b62a 
    05d9935dbf7d/1107945251finalnet_2225ee42-2c1e-405d-b62a-05d9935dbf7d.pdf. (6.4.2013) 
76 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 33-34 
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2. Příprava projektu a jeho formulace 
V této druhé fázi se záměr detailně rozpracuje. Zahrnuje také finanční a 
institucionální analýzu a dopad na životní prostředí. Je zapotřebí opět přehodnotit 
cíle a plány projektu a určit, kdo budou účastníci projektu a projektový 
management. Plánování projektu znamená posouzení jeho rozsahu, rozpočet, 
aktivity, personální obsazení, časový harmonogram, detailně propracovat a 
promyslet rizika a nástrahy ve všech oblastech projektu. Dá se říct, že v této fázi se 
vyskytne nejvíce konfliktů, zejména v oblasti stanovení priorit daného projektu77. 
Tato fáze má za úkol potvrdit význam a proveditelnost projektu. Musíme si 
uvědomit, jaké máme dostupné i potřebné prostředky k realizaci projektu. Projekt se 
může rozdělit i na několik dílčích projektů pod podmínkou, že tyto aktivity budou 
mezi sebou souviset. Této fázi by se měla věnovat obzvlášť velká pozornost, jelikož 
kvalitní plán je základ pro úspěšný projekt. 
 
3. Posouzení a schválení 
Zadavatelé posuzují projekt již v první fázi, ale v této třetí fázi projekt 
posuzuje řídící orgán, který přijímá žádost o podporu včetně všech povinných 
příloh. Řídící orgán hodnotí žádost a analyzuje ji z formálního hlediska a věcné 
přijatelnosti. Zkoumá hlavně technické, finanční, ekonomické a sociální aspekty 
projektu a jeho dopady na tzv. horizontální témata.  
Navíc v této fázi je nutné poskytnout odpovědi na otázky týkající se úspěchu 
implementace, efektivity projektu, jeho přínosu ve vztahu k regionálním, národním 
a evropským prioritám a také celkové proveditelnosti projektu. Obě strany by měli 
navázat mezi sebou fungující komunikaci, aby si mohli vyměňovat informace 
ohledně specifických cílů a očekávaných výsledků projektu, chybějících a 
dostupných zdrojů, lidských, institucionálních a ekonomických kapacit78.  
 
 
 
                                                          
77 HELDMAN, Kim, JANSEN, Patti a BACA, Claudia. PMP: Project management Professional Study 
    Guide. 1.vyd. Hoboken. Sybex Inc. 2002. str. 23. ISBN 978-0782141064 
78 MAREK, Dan a kolektiv. Příprava na strukturální politiku EU. 1.vyd. Ostrava. Repronis. 2004. str. 53. 
    ISBN 8073290650 
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4. Vyjednávání a financování 
Druhy financování mají vliv na typ projektu a nástroj strukturální 
politiky, který daný projekt využívá. V této fázi se především řeší finance, tedy 
rozpočet projektu a podepisuje se smlouva mezi předkladatelem a odpovědným 
schvalovatelem. Vyjednávání a finanční řízení je složité podle toho, jak velký a 
náročný je projekt. Pokud se projekt dočká kladného posouzení, tak je schválen 
k financování. Příjemce dotace je povinen při čerpání a použití peněžních 
prostředků dodržet podmínky, které jsou součástí rozhodnutí o udělení dotace. 
Poskytnutá dotace je čistě účelová a musí být použita pouze na účel uvedený 
v rozhodnutí. Tím pádem je nutné dodržet skladbu a výši schválených nákladů.  
 
5. Implementace a monitoring 
Tato fáze se zabývá už skutečnou realizací daného projektu. Účel 
monitorování je sledovat, zda nebyla nějaká část projektu zpronevěřena vůči 
původnímu plánu. Tato kontrola má za úkol odhalit problémy projektu co 
nejdříve a poté vybrat ty nejúčinnější opravné prostředky, díky kterým se 
dosáhne úspěšných výsledků. Například pokud se v  projektu vyskytne nějaká 
nesrovnalost, tak na ní aplikujeme opravné prostředky. Ale musíme počítat 
s tím, že můžeme pozměnit celý plán projektu jako je jeho časový 
harmonogram, rozpočet nebo probíhající aktivity v rámci projektu79.  
 
6. Hodnocení 
Poslední fáze projektového cyklu hodnotí efektivnost a dopady projektu 
vůči stanoveným cílům. V této části se snažíme zjistit, zda byly cíle projektu 
naplněny. Výstupy z tohoto hodnocení mají vliv na další činnost daného 
projektu. Pokud se v projektu objeví nějaké chyby nebo nedostatky, tak mohou 
být dále rozpracovány a použity pro formulaci nového projektového záměru. 
 
V projektovém cyklu, což je vlastně souvislý proces, každá fáze poskytuje 
podklady pro další navazující fázi.  Informace z první fáze (Identifikace záměru) 
slouží jako základ pro podrobný plán druhé fáze (Příprava projektu a jeho 
                                                          
79 HELDMAN, Kim, JANSEN, Patti a BACA, Claudia. PMP: Project management Professional Study 
    Guide. 1.vyd. Hoboken. Sybex Inc. 2002. str. 24. ISBN 978-0782141064 
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formulace). Ve třetí fázi (Posouzení a schválení) dochází k posouzení a 
přehodnocení informací z předešlých dvou fází z mnoha perspektiv, abychom 
zajistili, že daný projekt bude funkční. První tři fáze jsou základ projektu. Pokud 
jsou tyto fáze v pořádku, dá se předpokládat úspěšnost projektu i v dalších fázích, 
zejména ve financování a realizaci. Na druhou stranu kdykoliv během první nebo 
druhé fáze se můžeme rozhodnout, že už není vhodné s navrhovaným projektem 
pokračovat, tedy nerealizovat ho. V každé části projektu je vhodné udělat SWOT 
analýzu, tedy analýzu silných a slabých stránek dané části projektu80 81.  
 
7. ROŽŠÍŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V JIHLAVĚ -  
 – ZŘÍZENÍ MŠ NAD PLOVÁRNOU 5, JIHLAVA 
Nová mateřská škola se realizuje v areálu základní školy Nad Plovárnou 5 
v Jihlavě. Areál se nachází v klidné okrajové jihovýchodní části města. Škola je 
umístěna mezi dvěma sídlišti, Nad Plovárnou a Polní. V širším okolí školy je 
rodinná zástavba a do školy míří i žáci z okolních přidružených obcí. V těsném 
sousedství školy se nachází lesopark Stará Plovárna.  
Výstavba školy byla zahájena počátkem 80. let 20. století. Podnětem pro 
výstavbu vzdělávacího zařízení bylo zabezpečení občanské vybavenosti pro nově 
budovaná sídliště v okolí. V roce 2009 byla přímo ve školní budově otevřena 
mateřská škola, která byla ke škole přidružena. 
V současné době školu navštěvuje 530 žáků a zaměstnává 50 zaměstnanců. 
Současná mateřská škola má kapacitu 50 dětí, která je plně naplněna82.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
80 Project Cycle management Guidlines. Evropská komise. 2004. Dostupné online z: 
    http://www.ec.europa.eu/europeaid/reports/pcm_guidlines_2004_en.pdf. (6.4.2013) 
81 ZMRHALOVÁ, Adéla. Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje. Brno. Bakalářská práce.  
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 2013. str. 34-37 
82 Informace o škole. ZŠ Plovárna. 2014. Dostupné online z: 
    http://www.zsplovarna.ji.cz/hlavninabidka/informaceoskole.html. (12.12.2014) 
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Obrázek 1: Pohled na školní jídelnu a na ZŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava 
 
Zdroj: Google maps. 2015.  
 
7.1. Identifikace a formulace záměru 
7.1.1. Identifikace situace MŠ v Jihlavě a kraji Vysočina 
Mateřská škola Nad Plovárnou 5 nespadá pod vedení Základní školy. I když 
toto zařízení sídlí v budově ZŠ a jejím zřizovatelem je Město Jihlava, patří do 
sdružení školek MŠ Mozaika Jihlava, které je příspěvkovou organizací města. Toto 
sdružení sdružuje v krajském městě 18 mateřských škol, včetně 10 školních jídelen 
a 7 výdejen stravy.  
Vzhledem k nedostatku míst v mateřských školách ve městě, rozhodlo 
Statutární město Jihlava, navýšit kapacitu mateřských škol v Jihlavě, a to výstavbou 
nové školky v areálu ZŠ Nad Plovárnou. Současná kapacita MŠ Nad Plovárnou je 
50 dětí. Výstavba nové MŠ navýší kapacitu na 100 míst, tedy o 50 dětí.  
Velkou výhodou pro výstavbu MŠ zrovna v tomto areálu ZŠ Nad Plovárnou 
je jeho technická a provozní vybavenost. Mateřská škola má možnost využívat 
stravovací zařízení přímo v budově školy, sportovní zázemí, jako je multifunkční 
venkovní hřiště a několik ostatních hřišť nebo dvě tělocvičny. Dále se může 
připojovat k některým akcím a projektům školy. Navíc přímo ze školy je okamžitý 
přístup do přírody v rámci lesoparku Stará Plovárna, kde se nachází procházkové 
trasy a nově vybudované dětské hřiště.  
V minulém roce 2013 bylo odmítnuto ve školkách v krajském městě na 150 
dětí. Důvod byl jednoduchý, nebylo pro ně místo. Díky dotaci z EU vyroste nová 
školka a navýší se kapacita míst. Současná školka, která funguje v ZŠ Nad 
Plovárnou, zanikne, jakmile se spustí provoz ve školce nové. Další místa ve 
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školkách ve městě vzniknou i odchodem silnějších ročníků, počítá se tak s dalšími 
60 místy navíc.  
 „Dohromady počítáme s nárůstem o 110 míst. Těchto šedesát plus 
padesát v nové nástavbě," přiblížil k plánované výstavbě vedoucí 
školského odboru jihlavské radnice Tomáš Koukal. 
Budování nové školky bylo zahájeno v červnu 2014. Nová školka bude 
jednopodlažní nástavbou na stávající stravovací zařízení. Tím vznikne úplně nový 
subjekt pod názvem Mateřská škola a Základní škola Nad Plovárnou.  
Pokud bude v budoucnu volná kapacita školek ve městě převyšovat 
poptávku, plánuje město doplnit volná místa dětmi z okolních obcí, které 
momentálně do svých zařízení nepřijímá nebo sníží kapacitu školek a jednou 
z možností je přijímat i děti od dvou let83.  
 
Tabulka 5: Počet MŠ a počet dětí v kraji Vysočina 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Počet MŠ 275 273 274 276 279 282 
Počet dětí 15 427 15 878 16 520 17 001 17 677 18 032 
Zdroj: Český statistický úřad. 2014 
Výše uvedená tabulka ukazuje vývoj počtu školek a dětí v kraji Vysočina od 
roku 2008 do roku 2013. Jak je zjevné, počet dětí neúměrně narůstá oproti novým 
školkám. Důvodem snižování počtu školek byla hlavně finanční situace, kdy 
chyběly prostředky na financování školek a nedostatek dětí, způsobený slabšími 
populačními ročníky. V dnešní době se do školek vrací silnější populační ročníky a 
tím pádem se zvyšuje zájem o umístění dětí do předškolních zařízení. Dalším 
důvodem je i pracovní vytíženost rodičů, nebo jejich finanční situace, která nutí 
rodiče chodit do práce. A jedním z důvodů narůstajícího počtu dětí ve školkách je 
poslední dobou i trend odkladu školní docházky o rok, kdy ve školkách zůstávají i 
děti, které nejsou připraveny na nástup do škol. 
 
                                                          
83 V Jihlavě vyroste mateřská škola a nabídne stovku míst. Jihlavský deník. 21.2.2014. Dostupne online z:  
    http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/v-jihlave-vyroste-materska-skola-nabidne-stovku-mist 
    20140221.html. (14.12.2014) 
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Tabulka 6: Přehled žádostí do mateřských škol zřizovaných Statutárním 
                   městem Jihlava 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Žádosti celkem  855 889 667 708 
Přijato 478 532 464 476 
Nepřijato 257 231 128 106 
Zdroj: Odbor školství, kultury a tělovýchovy Jihlava. 2014 
 
7.1.2. Identifikace záměru 
Stručný obsah projektu 
Výstavbou nové školky se rozhodlo Statutární město Jihlava navýšit kapacitu 
mateřských škol v krajském městě Jihlava o 50 míst. Školka je v současnosti 
budována v areálu ZŠ Nad Plovárnou 5. Jedná se o jednopodlažní nástavbu na 
stávající stravovací zařízení. V novém zařízení vzniknou 4 třídy, které při plné 
kapacitě pojmou 100 dětí. Nová školka nahradí stávající školku, která má pronajaté 
prostory v ZŠ Nad Plovárnou a její kapacita je nedostačující. Dále bude v areálu ZŠ 
vybudováno nové dětské hřiště, které bude sloužit pro účely jak ZŠ, tak i MŠ. 
Cíl projektu 
Navýšením kapacity mateřských škol v Jihlavě v lokalitě Na slunci se značně 
zlepší školská infrastruktura, občanská vybavenost, sociální komfort a zkvalitní se 
předškolní výuka v okolí. Základní škola Nad Plovárnou, jejíž součástí bude nově 
vybudovaná mateřská škola, se nachází v hustě obydlené zástavbě84. 
 
7.1.2.1. Identifikace operačního programu a výzvy 
  Číslo operačního programu:  CZ.1.11 
  Název operačního programu:  ROP NUTS II Jihovýchod 
                                                          
84 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor rozvoje 
    města.  
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  Číslo prioritní osy:     11.3 
  Název prioritní osy:    Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 
  Číslo oblasti podpory:   11.3.1 
  Název oblasti podpory:   Rozvoj urbanizačních center 
  Číslo výzvy:      41 
  Název výzvy:      3.1 – Rozvoj urbanizačních center 
 
7.1.2.2. Základní identifikace projektu 
Název projektu: Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 
5,  Jihlava 
Datum zahájení:  31.08.2011 
Datum ukončení: 30.05.2015 
Doba trvání: 45 měsíců 
Celkové způsobilé výdaje: 31 554 315,53 Kč 
 
7.1.2.3. Základní identifikace žadatele (subjektu) 
  Název žadatele:     Statutární město Jihlava 
Oficiální adresa žadatele: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01,             
Jihlava85 
 
 
 
 
                                                          
85 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor  rozvoje 
    města. 
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7.2. Příprava projektu a jeho formulace 
 
7.2.1. Příprava projektu 
Tabulka 7: Příprava projektu 
Projekt počítá s výběrovým řízením ANO 
Projekt má partnera NE 
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během 
předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory 
de-minimis 
NE 
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů 
projektu 
ANO 
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu 
k projektu z jiných veřejných zdrojů 
NE 
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – Udržitelný rozvoj ANO 
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – Rovné příležitosti ANO 
Projekt počítá s využitím režimu modifikovaných plateb ANO 
Zdroj: Odbor rozvoje města, Jihlava. 2014 
7.2.2. Dopady a místa realizace 
  Území dopadu 
  Kód území dopadu  Název území dopadu   Spadá pod 
  CZ0632     Jihlava        Jihlava 
 
  Místo realizace 
  Kód LAU II    Název LAU II     Spadá pod 
  CZ0632586846   Jihlava        Jihlava 
 
  Realizované investice NUTS III 
  Kód NUTS III    Název NUTS III    Procentní podíl 
  CZ063      Kraj Vysočina     100 
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7.2.3. Popis projektu 
7.2.3.1. Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory 
Projekt je v souladu s globálním cílem ROP Jihovýchod. Vytváří podmínky 
pro posílení konkurenceschopnosti regionu tím, že efektivně využívá rozvojový 
potenciál území, díky tomu dochází ke zkvalitnění podmínek pro život obyvatel ve 
městech a naplňuje principy udržitelného rozvoje.  
Projekt je v souladu s Prioritní osou 3 – Udržitelný rozvoj měst a 
venkovských sídel a naplňuje její cíle tím, že podporuje a rozvíjí občanskou 
vybavenost v oblasti vzdělávání formou výstavby nové mateřské školy. Výstavbou 
mateřské školy je také naplňován cíl oblasti podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních 
center a to rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátoru 
růstu a rozvoje regionu a dále také tyto specifické cíle oblasti podpory: 
• Zlepšení městských funkcí a konkurenceschopnosti měst, posílení jejich 
image, projekt je zaměřen na rozvoj školské infrastruktury, hlavním 
cílem je zvýšení kapacit mateřských škol v Jihlavě, což je důležitý prvek 
zachování ekonomického a sociálního potenciálu města a zároveň 
předpoklad pro slaďování rodinného a pracovního života obyvatel města. 
• Zvýšení kvality prostředí pro život ve městech – v rámci projektu bude 
provedena nástavba jednoho podlaží nad stravovacím pavilonem 
základní školy, současně bude provedena výstavba dětského hřiště a 
rekonstrukce víceúčelového hřiště, čímž se výrazně zatraktivní celý areál 
školy. 
• Podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti - v rámci projektu 
dojde k výstavbě čtyř tříd nové mateřské školy, nového dětského hřiště a 
rekonstrukce víceúčelového hřiště, což znamená výrazný rozvoj a 
zkvalitnění občanské vybavenosti v lokalitě Na Slunci. 
• Vytvoření podmínek pro sociální integraci osob postižených sociální 
exkluzí - zvýšení kapacit mateřských škol, ke kterému dojde díky 
výstavbě nové mateřské školy, je důležitým předpokladem pro návrat 
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rodičů do pracovního procesu a předcházení jejich sociálnímu vyloučení 
z důvodu péče o dítě86. 
 
7.2.3.2. Popis aktivit v přípravné fázi projektu 
 
Jako první krok pro přípravu projektu zpracoval Odbor školství, kultury a 
tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy, který se zabývá vývojem předškolního 
vzdělávání a naplněním kapacit jednotlivých mateřských škol, Analýzu kapacit 
mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Jihlava. Matrika a Odbor 
informatiky dodaly statistické podklady pro tuto Analýzu. V přípravné fázi projektu 
byly provedeny průzkumy demografického vývoje populace, poptávky po místech 
ve školkách a kapacita jednotlivých mateřských škol. Po vyhodnocení těchto všech 
dat, zastupitelstvo města schválilo výstavbu nové mateřské školy Nad Plovárnou. 
 
7.2.3.3. Popis aktivit v předinvestiční fázi projektu 
• Zpracování projektové dokumentace 
• Zajištění dokumentů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace z ROP 
Jihovýchod 
• Vydání stavebního povolení 
• Výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Uvedené výběrové řízení bylo provedeno v souladu s platným zákonem č. 
137/2006 sb., o zadávání veřejných zakázek, pokyny pro zadávání zakázek z ROP 
Jihovýchod a vnitřními předpisy Statutárního města Jihlava. Náklady na zpracování 
projektové dokumentace se řadí mezi nezpůsobilé výdaje projektu. 
Statutární město Jihlava vypsalo na projekt podlimitní výběrové řízení na 
stavební práce, které bylo zahájeno 01.01.2014 a ukončeno 30.04.2014. 
Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací vyhrála společnost 
Podzimek a synové s.r.o., která má sídlo v Třešti u Jihlavy.  
 
                                                          
86 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor  rozvoje 
    města. 
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7.2.3.4. Popis aktivit v realizační fázi projektu 
• Dle smlouvy s vybraným zhotovitelem budou stavební práce probíhat v 
období od 5/2014 do 3/2015 . 
• Kolaudace dokončeného projektu proběhne během dubna 2015 
• Pracovníci investičního oddělení Odboru rozvoje města Magistrátu města 
Jihlava budou vykonávat stavební a technický dozor společně s externí 
firmou. Půjde o pracovníky, kteří mají dostatek zkušeností s danou 
činnosti z podobných projektů. 
• Činnost koordinátora BOZP 
• Projektu byla zajištěna publicita v souladu s pravidly ROP Jihovýchod. 
Na staveništi byl po zahájení výstavby umístěn reklamní velkoplošný 
billboard. Po dokončení stavby bude tento billboard nahrazen stálou 
vysvětlující tabulkou. 
Délka realizace projektu je odhadována na 12 měsíců (od května 2014 do 
konce dubna 2015). Příslušné odbory Magistrátu města Jihlavy stanovily délku 
výstavby po konzultacích a na základě technických a provozních zkušeností 
s realizacemi obdobných investičních projektů. Délka realizační fáze je v souladu s 
pravidly ROP Jihovýchod. 
V souladu s pravidly ROP Jihovýchod bude zpracováno po kolaudaci 
vyhodnocení projektu a závěrečná zpráva. S tímto bude současně předložena i 
závěrečná žádost o platbu. 
 
7.2.3.5. Popis aktivit v provozní fázi projektu 
V květnu 2015 bude zahájena provozní fáze projektu, a to předáním objektu 
do užívání mateřské škole. V září roku 2015 se předpokládá zahájení provozu 
mateřské školy. Na provoz školky budou čerpány finanční prostředky z provozního 
rozpočtu města. Mzdové výdaje a další neinvestiční výdaje budou hrazeny ze 
státního rozpočtu. Tato forma financování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., 
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školský zákon a zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů87. 
 
7.2.4. Charakteristika objektu 
7.2.4.1. Základní údaje o stavbě a pozemku 
Areál ZŠ Nad plovárnou 5 se nachází v okrajové jihovýchodní části města 
Jihlavy. V okolí se nachází dvě sídliště, Nad Plovárnou a Polní, přesto je nedaleko 
centra a s dobrou dopravní dostupností. Areál ZŠ leží na pozemcích Statutárního 
města Jihlavy. 
Projekt řeší nástavbu jednoho podlaží na přízemní objekt stávajícího 
stravovacího zařízení v areálu ZŠ. Projekt řeší navýšení kapacity pro děti 
v předškolním věku, jelikož se město už delší dobu potýká s nedostatkem míst ve 
školkách. Kapacita bude navýšena o 50 míst na 100 míst, ze stávajících 50 míst 
v provizorní školce v budově školy. Výhodou pro výstavbu školky v tomto areálu je 
stávající technická a provozní vybavenost, jako školní jídelna, hřiště a tělocvičny. 
Stávající objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou. 
Konstrukce objektu je skelet typu MS-OB; konstrukční 4-trakt s podélnými nosnými 
rámy. Obvodový plášť nadzemního podlaží i atika jsou montované z keramických 
panelů, střecha je plochá dvouplášťová ze střešních keramobetonových panelů. 
Přibližné stáří objektu je 25 let.  
 
7.2.4.2. Dispoziční řešení 
Mateřská škola vznikne nástavbou stávajícího objektu. Bude situována do 
2NP. Vchod do MŠ je navržen samostatně, dvouramenným schodištěm, které bude 
umístěno uvnitř nového objektu a bude spojen v rámci 2NP spojovacím krčkem 
s nástavbou. K původním objektům je schodiště navrženo s pootočením 55°. 
V rámci bezbariérové přístupnosti je do objektu navržen osobo-nákladní výtah 
s nosností 675kg. V nově vybudovaném podlaží vzniknou 4 třídy včetně zázemí, 
                                                          
87
 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor  rozvoje 
    města. 
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šatny a umývárny s WC. Každé dvě výdejny mají navrženou samostatnou výdejnu 
jídla, která budou do přípraven dovážena přímo ze školní jídelny v 1NP osobo-
nákladním výtahem o nosnosti 750kg. Pro personál MŠ je navržena personální šatna 
s hygienickým zázemím, sborovna, úklidová komora a technická místnost.  
 
7.2.4.3. Zemní práce a základové konstrukce 
Uvnitř objektu musí být vykopány rýhy pro uložení nové ležaté kanalizace 
Nově budované schodiště bude založeno na základových pasech uložených 
do minimální nezámrzné hloubky 1100mm pod upravený terén. Základy jsou 
navrženy z prostého betonu B 12/15. Podkladní beton je navržen z prostého betonu 
o tloušťce 100mm a je vyztužený kari sítí.  
Výtahové šachty budou založeny na ŽB desky. Ocelové točité schodiště, jež 
je navrženo u severovýchodního rohu objektu, bude založeno na ŽB patce 
s kalichem.  
 
7.2.4.4. Izolace proti zemní vlhkosti 
U nově prováděných podlahových konstrukcí je navržena izolace, 
s nastavením na stávající izolaci, se skladbou: ALP + 1xBITAGIT. 
U objektu schodiště bude použita hydroizolační PVC-fólie tl. 1.5mm. 
 
7.2.4.5. Svislé a vodorovné konstrukce 
Hlavní stavební úprava je nástavba objektu o jedno nadzemní podlaží. 
Stropní panely na stávajícím objektu patří mezi méně únosné, tím pádem je nutné co 
nejvíc snížit zatížení podlahou v 2NP. Z toho důvodu byla navržena lehká podlaha 
od tl. 65mm. Dostatečná únosnost ocelových sloupů 1NP umožňuje napojení 
ocelových sloupů ze 2NP. Zastřešení objektu je řešeno lehkou dřevěnou konstrukcí, 
takže zvýšení zatížení na základové patky nepřekročí danou únosnost základové 
půdy. Sloupy jsou navrženy ze dvou válcovaných ocelových profilů typu U 160 
svařených k sobě. Na sloupy budou uloženy průvlaky ve směru sever-jih. Průvlaky 
jsou navrženy z válcovaných profilů HEB 220, 240 a 260 dle jednotlivých zatížení. 
Na stropní konstrukci bude uložena střešní konstrukce z dřevěných příhradových 
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vazníků se styčníkovými plechy. Obvodový plášť je navržen z pórobetonových 
tvárnic a bude ukončen ŽB věncem. Překlady budou pórobetonové s ŽB jádrem.  
Další stavební úpravou je samostatný objekt se schodištěm a výtahem viz 
Obr. 2. Z tohoto objektu povede spojovací koridor k 2NP hlavního objektu. Objekt 
schodiště je vyzděn z pórobetonových tvárnic. Podesta, mezipodesta a schodišťová 
ramena budou řešena ocelovými válcovanými nosníky, do kterých budou uloženy 
ŽB monolitické desky vyztužené svařovanou sítí. Výtahová šachta bude vyzděna 
z bednících betonových tvarovek tl. 200m s příslušnou svislou a vodorovnou 
výztuží. Schodišťový objekt bude zastřešen keramobetonovými panely.  
Další stavební úpravou je přístavba s výtahem na západní straně hlavního 
objektu a rozšíření nákladové rampy pod touto přístavbou. Nastavení na původní 
rampu je navrženo pomocí jednoho ocelového válcovaného nosníku U 220 
s monolitickým dobetonováním. Nad rampou přístavbu 2NP ponesou tři sloupy a 
výtahová šachta. 
 
7.2.4.6. Úpravy povrchů 
Vápenocementové štukové vnitřní omítky. Keramické obklady dle 
projektové dokumentace. 
Pochůzné vrstvy podlah jsou navrženy jako heterogenní vinylové akustické 
podlahy, PVC a keramická dlažba dle projektové dokumentace. 
 
7.2.4.7. Energeticko-úsporná opatření 
Obvodový plášť na stávajícím objektu bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem z izolačních desek z minerálních vláken tl. 160mm.  
Obvodový plášť nového objektu bude zateplen stejným systémem o tl. 
100mm.  
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Obrázek 2: Pohled jižní – vstup do objektu (světlezelená konstrukce – 
         osobonákladní výtah a spojovací koridor) 
 
Zdroj: Projektová dokumentace. 2012 
 
 
 
Obrázek 3: Pohled západní – pohled z ulice 
 
Zdroj: Projektová dokumentace. 2012 
 
7.2.5. Vliv projektu na životní prostředí 
V rámci projektu budou fasády a střecha budovy s nově vybudovanou 
mateřskou školou a stávajícím stravovacím pavilonem zatepleny, v důsledku čehož 
dojde k úspoře energií na vytápění, což má pozitivní vliv na životní prostředí88. 
                                                          
88 HRUBEŠOVÁ, Zuzana ing., arch. Technická zpráva – Rozšíření kapacit mateřských škol v Jihlavě – 
    MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor rozvoje města.  
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7.2.6. Harmonogram projektu 
Název aktivity:   Zadání projektové dokumentace zpracovateli 
Začátek aktivity:   31.08.2011 
Konec aktivity:   31.02.2011 
 
Název aktivity:  Zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a realizaci 
Začátek aktivity:   01.09.2011 
Konec aktivity:   30.11.2013 
 
Název aktivity:   Výběrové řízení na zhotovitele 
Začátek aktivity:   01.02.2014 
Konec aktivity:   30.04.2014 
 
Název aktivity:   Realizace stavby 
Začátek aktivity:   01.05.2014 
Konec aktivity:   31.03.2015 
 
Název aktivity:   Kolaudace 
Začátek aktivity:   01.04.2015 
Konec aktivity:   30.4.2015 
 
Název aktivity:   Ukončení projektu – závěrečná zpráva, zahájení provozu 
Začátek aktivity:   01.05.2015 
Konec aktivity:   30.05.2015 
 
67 
 
Popis časové realizace: 
Z důvodu autorských práv zpracovatele studie, bylo zadáno vypracování 
projektové dokumentace projektantovi přímým zadáním dne 31. srpna 2011. 
Časový harmonogram splňuje podmínky ROP Jihovýchod. 
Od září 2011 do listopadu 2013 probíhalo zpracování projektové 
dokumentace. V únoru 2014 bylo vyhlášeno a probíhalo výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. 
Doba realizace projektu se předpokládá na 12 měsíců. Zahájení stavby 
proběhlo v květnu 2014 a bude trvat až do března 2015. Na duben 2015 je 
plánovaná kolaudace a poté předání stavby provozovateli do užívání. 
Provozovatelem bude příspěvková organizace města Jihlava. Doba realizace objektu 
byla stanovena na základě zkušeností s projekty obdobného charakteru. V květnu 
2015 bude projekt ukončen a následně bude zahájen provoz zařízení.  
 
7.3. Přínosy opatření 
Číslo:  1 
Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu se sníženou 
mobilitou 
Popis:  V projektu je zahrnut bezbariérový přístup do nadzemního podlaží pro 
osoby s omezenou mobilitou a orientací. Přístup do objektu zajišťuje 
osobo-nákladní výtah. 
 
Číslo:  10 
Název:  Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných 
skupin na trhu práce 
Popis: Za sociálně znevýhodněnou skupinu můžeme v tomto případě chápat 
rodiče dětí, kterým se nepodařilo umístit své dítě do mateřské školy 
z důvodu nedostatečné kapacity. Proto v důsledku navýšení kapacity 
mateřských škol, vzniká vyšší šance na umístění dítěte ve školce a návrat 
rodičů do pracovního procesu, což dále může pozitivně ovlivnit 
zaměstnanost ve městě.  
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Číslo:  5 
Název:  Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi 
Popis: Nově budovaná mateřská škola přispěje ke zvýšení kvality služeb pro 
rodiče s dětmi. Rodiče mají vyšší šanci na umístění svého dítěte ve 
školce. Jelikož se jedná o primární formu vzdělávání dětí, hraje 
nesmírnou roli na pozdější osobní a sociální vývoj v životě dítěte.  
 
Číslo:  6 
Název:  Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do 
společnosti 
Popis: Rodiče, kteří nemůžou umístit své dítě ve školce, jsou ohroženi sociální 
exkluzí kvůli dlouhodobému vyčlenění z pracovního trhu způsobeného 
péčí o dítě. Vybudování nové školky pomůže urychlit návrat rodičů do 
pracovního procesu. Rodiče dále nebudou nuceni si prodlužovat 
rodičovskou dovolenou z důvodu nemožnosti umístit své dítě do některé 
z mateřských škol.  
 
Číslo:  7 
Název: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné podmínky pro sladění 
pracovního a osobního života 
Popis: Rodiče se budou moci začlenit do pracovního procesu a svůj volný čas 
věnovat dětem a ostatním činnostem, což přispěje ke zkvalitnění 
rodinného života. Prostřednictvím projektu bude zajištěno úspěšné 
slaďování pracovního a osobního života rodičů a dětí umístěných 
v mateřských školách89. 
 
 
                                                          
89
 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor  rozvoje 
    města. 
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7.4. Financování a vyjednávání 
7.4.1. Rozdělení výdajů 
U projektů dotovaných Evropskou unií rozdělujeme dva typy výdajů, 
způsobilé a nezpůsobilé. 
 
a) Způsobilé výdaje 
Aby byl výdaj způsobilý, musí splňovat následující: 
• musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudružnosti, v souladu s 
Pravidly způsobilých výdajů (usnesení vlády č. 61/2007) a musí být v 
souladu s cílem příslušné prioritní osy ROP JV; 
• musí být nezbytný pro realizaci projektu s následnou vazbou na 
projekt, což znamená, že musí být v souladu s vynaloženou aktivitou 
na obsahovou stránku a na cíle projektu; 
• pokud bylo realizováno plnění a výdaj byl uhrazen po datu registrace 
projektu a zároveň v rozmezí 1.1.2007 – 31.12.2015. 
• musí skutečně existovat, být vynaložen a zaznamenán na bankovních 
účtech žadatele o finanční podporu a musí byt doložen originály 
účetních dokladů. 
V rámci tohoto projektu patří mezi způsobilé výdaje náklady na publicitu a 
stavební práce.  
Pokud cena projektu překročí 500 000 eur, je příjemce podpory povinen 
umístit v místě realizace velkoplošný reklamní billboard v souladu s podmínkami 
publicity ROP JV a tento náklad je považován za způsobilý.  
Stavební práce jsou zpravidla nejvyšší položkou v rozpočtu. Mezi způsobilé 
výdaje v rámci stavebních prací patří odměny za odbornou práci při realizaci 
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smlouvy, příprava staveniště, stavební práce dle stavební dokumentace nebo 
odborné služby při realizaci stavby. 
b) Nezpůsobilé výdaje  
Jako nezpůsobilé výdaje projektu považujeme ty výdaje, které nebyly 
vynaloženy v souladu s cíli projektu, které nejsou přiměřené a nejsou v souladu 
s principem hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nebo nejsou v souladu 
s evropskou nebo českou legislativou90.  
V rámci tohoto projektu patří mezi nezpůsobilé výdaje všechny ostatní 
činnosti, které souvisí s projektem a nepatří mezi výdaje způsobilé.  
Vzhledem k tomu, že náklady na projektovou dokumentaci překročily 
160 000Kč, tak i tento výdaj se musí počítat jako nezpůsobilý, dle podmínek ROP 
Jihovýchod.  
 
7.4.2. Rozpočet projektu 
Tabulka 8: Rozpočet projektu 
Název výdaje Výdaj celkem Z toho neinvestiční Procento 
Hlavní způsobilé výdaje 31 554 315,53 Kč  100 
Výdaje na povinnou 
publicitu 
60 500,00 Kč  0,19 
Stavební a technologické 
činnosti 
31 493 815,53 Kč  99,81 
Ostatní způsobilé výdaje 
související s pořízením 
staveb, jinde v rozpočtu 
neuvedené 
31 493 815,53 Kč  99,81 
Nezpůsobilé výdaje celkem 2 011 062,60 Kč 494 599,60 Kč 6,37 
Způsobilé výdaje bez 
odečtení příjmu 
31 554 315,53 Kč 494 599,60 Kč 100 
Celkové výdaje projektu bez 
odečtení příjmu 
33 565 378,13 Kč 494 599,60 Kč 106,37 
Způsobilé výdaje pro 
odečtení příjmu 
31 554 315,53 Kč  100 
Zdroj: Odbor rozvoje města, Jihlava. 2014. 
                                                          
90 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům. ROP Jihovýchod. 23.4.2014. Dostupné online z: 
    http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty. (30.12.2014) 
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7.4.3. Identifikace položek pro finanční cash-flow fáze realizace projektu 
Tabulka 9: Investiční výdaje 
Název investice Způsobilé 
výdaje 
Doba 
životnosti 
(roky) 
5/2014 (Kč) 4/2015 (Kč) 
Projektová 
dokumentace 
Ne 10 775 945 Kč 0 Kč 
Stavební práce Ano 20 20 995 877 Kč 10 497 938 Kč 
Koordinátor 
BOZP 
Ne 5 52 433 Kč 26 217 Kč 
Stavebně 
technický dozor 
Ne 5 201 667 Kč 100 833 Kč 
Autorský dozor Ne 5 32 267 Kč 16 133 Kč 
Zařízení kuchyně Ne 15 0 Kč 310 970 Kč 
Výdaje na 
publicitu 
Ano 20 42 350 Kč 18 150 Kč 
Celkem   22 100 537 Kč 10 970 241 Kč 
Zdroj: Odbor rozvoje města, Jihlava. 2014. 
 
Tabulka 10: Neinvestiční výdaje 
Název investice Způsobilé 
výdaje 
Celkem (Kč) 5/2014 (Kč) 4/2015 (Kč) 
Opravy Ne 494 600 Kč 329 733 Kč 164 867 Kč 
Zdroj Odbor rozvoje města, Jihlava. 2014. 
Dotace na projekt z ROP Jihovýchod činí celkem 26 821 168 Kč cože je 
85% celkových způsobilých finančních výdajů projektu. Dalších 6 744 210 Kč hradí 
Statutární město Jihlava ze svých vlastních zdrojů. Tato částka obsahuje zbylých 
15% způsobilých finančních výdajů projektu, což je 4 733 147 Kč a nezpůsobilé 
výdaje ve výši 2 011 063 Kč.   
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7.4.4. Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP Jihovýchod 
Tabulka 11: Přehled způsobilých výdajů projektu 
 Celkem 2014 (Kč) 2015 (Kč) 
Přehled 
způsobilých výdajů 
projektu bez 
odečtení jiných 
peněžních příjmů 
31 554 315 Kč 21 038 227 Kč 10 516 088 Kč 
Přehled 
způsobilých výdajů 
projektu po 
odečtení jiných 
peněžních příjmů 
31 554 315 Kč 21 038 227 Kč 10 516 088 Kč 
Způsobilé výdaje 
připadající na 
finanční mezeru 
31 554 315 Kč 21 038 227 Kč 10 516 088 Kč 
Způsobilé výdaje 
připadající na 
příjmy dle čl. 55 
0 0 0 
Nárok na podporu 
z ROP Jihovýchod 
26 821 168 Kč 17 882 493 Kč 8 938 675 Kč 
Zdroj: Odbor rozvoje města, Jihlava. 2014. 
 
7.4.5. Harmonogram žádostí o platbu 
Tabulka 12: Harmonogram žádostí o platbu 
Pořadí žádosti o platbu Částka (Kč) Datum 
1. žádost o platbu 6 705 292 Kč 7/2014 
2. žádost o platbu 6 705 292 Kč 10/2014 
3. žádost o platbu 6 705 292 Kč 1/2015 
4. žádost o platbu 6 705 292 Kč 5/2015 
Celkem (Kč) 26 821 168 Kč  
Zdroj: Žádost o poskytnutí dotace – Rozšíření kapacit mateřských škol – zřízeni MŠ    
Nad Plovárnou 5, Jihlava. 2014. 
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7.5. Implementace a monitoring 
Došlo ke kontrole a k předání dokumentace k projektu veřejné zakázky. Dne 
2.6.2014 byla uzavřena smlouva o dílo mezi objednatelem, Statutární město Jihlava, 
a zhotovitelem, společností Podzimek a synové s.r.o. . Staveniště bylo předáno dne 
12.6.2014.  
Vývoj implementace projektu probíhá dle časového harmonogramu (časové 
údaje ze žádosti o poskytnutí podpory). Během realizace je projekt monitorován 
pověřenými pracovníky Magistrátu města Jihlavy. Kontrola probíhá formou 
monitorovacích zpráv. V současnosti už je hotová první monitorovací zpráva a na 
druhé se pracuje. Dohromady budou monitorovací zprávy celkem čtyři.  
 
1. monitorovací zpráva 16.4.2014-30.9.2014  
2. monitorovací zpráva 1.10.2014-31.12.2014 
   (uveřejnění nejdříve únoru 2015) 
3. monitorovací zpráva 1.1.2015-31.3.2015 
4. monitorovací zpráva 1.4.2015-30.6.2015 
 
1. monitorovací zpráva 
Po zahájení stavebních prací probíhaly nejdříve práce na zařízení staveniště 
jako je oplocení staveniště, instalace stavebních buněk apod. Poté byly započaty 
práce související se stavbou nástavby mateřské školy nad stravovacím pavilonem. 
Bylo nutné rozebrat stávající střešní konstrukci a namontovat nové ocelové nosníky. 
V prostorách jídelny bylo zapotřebí demontovat stávající podhledy. Byly zahájeny 
práce na ZTI (voda, kanalizace). Po dokončení montáže ocelových nosníků byla 
provedena montáž střešních vazníků a následné zakrytí střechy OSB deskami. Byly 
zahájeny práce na objektu se schodištěm a výtahem. Poté započaly práce na zdění 
svislých konstrukcí nástavby z pórobetonových tvárnic a uložení překladů včetně 
betonáže. Po dokončení rozvodů ZTI byla v prostorách kuchyně a jídelny provedena 
montáž akustických podhledů. Na nástavbě byla provedena betonáž věnce a stropu u 
přístavby nad rampou. Stravovací zařízení je plně v provozu od 1.9.2014. Na 
nástavbě bylo provedeno zdění atiky včetně zakrytí. Dále pokračovaly práce 
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v nástavbě nad rampou a nad spojovacím krčkem. V 2NP probíhá zdění příček, 
montáže rozvodů VZT a ZTI a osazování oken. Dále pokračují práce na přístavbě 
objektu schodiště s výtahem. 
Během první monitorovací zprávy nebyly objeveny žádné nesrovnalosti a 
byla podána druhá žádost o platbu91. 
 
7.6. Hodnocení 
7.6.1. Vliv projektu na udržitelný rozvoj 
Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. 
Principy udržitelného rozvoje jsou jednoznačně naplňovány a podporovány 
obsahem projektu. Mezi hlavní princip udržitelného rozvoje v rámci projektu patří 
rozvoj občanské vybavenosti v oblasti školské infrastruktury a jejích zařízení. 
Rozvoj v této oblasti značně přispěje ke zkvalitnění života obyvatel města a k 
zatraktivnění města jako místa pro život a bydlení. Zkvalitnění a rozšíření školské 
infrastruktury je hlavním přínosem projektu. Je to důležitý předpoklad pro 
všestranný rozvoj společnosti, podporu hospodářství a trvale udržitelný rozvoj. 
 
 
7.6.2. Vliv projektu na rovné příležitosti 
Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti. 
Jako pozitivní vliv hodnotíme rovný přístup všech skupin obyvatelstva 
k předškolnímu vzdělávání. Následně zvýšení kvality života, sociální stabilitu a 
rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel města Jihlavy. Pro 
přijmutí dítěte do mateřské školy není rozhodující pohlaví, etnický původ ani 
zdravotní omezeni apod.  
Před nástupem dítěte na základní školu je předškolní vzdělávání důležitou a 
kvalitní průpravou. Před zahájením povinné školní docházky budou dětem zajištěny 
rovné podmínky výstavbou nové mateřské školy. Navyšování kapacit a výstavba 
nových školek je i jeden z nástrojů, který podporuje návrat rodičů do práce. Projekt 
                                                          
91 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor  rozvoje 
    města. 
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částečně odstraňuje nevýhodnou pozici rodičů na trhu práce a také zabraňuje 
vyloučení rodičů z trhu práce kvůli péči o dítě92.  
 
7.6.3. Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z ROP JV 
Po ukončení akce bude žadatel provozovat a udržovat dílo s péčí a dle svých 
nejlepších možností v souladu s platnými právními a technickými předpisy. 
Předpokládá se, že projekt bude naplňovat své cíle i dlouho do budoucna, což 
vyplývá z dlouhodobé větší poptávky než nabídky míst ve školkách. Do budoucna 
žadatel neplánuje žádné zásahy, jež by mohly negativně ovlivnit efekt opatření.  
 
7.6.4. Vazba projektu na již hotový nebo plánovaný projekt, na další 
realizovaná opatření 
Projekt nástavby mateřské školy má vazbu na další projekty realizované 
statutárním městem Jihlava. Za účelem zvyšování kapacity mateřských škol už bylo 
ve městě realizováno několik projektů např. Mateřská škola, Demlova 34a, Jihlava 
nebo Mateřská škola Mozaika, U Dlouhé stěny 50, Jihlava. Dále projekt navazuje na 
projekty s cílem rozvoje školské infrastruktury např. ZŠ speciální Březinova 31, 
Jihlava nebo MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28, Jihlava.  
Jelikož se projekt zabývá oblastí pro mladé rodiny s dětmi, dá se říci, že 
projekt navazuje na veškeré projekty spojené s volnočasovou aktivitou např. 
Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – I. a II. etapa nebo Areál pro 
sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova rybníka, Jihlava apod.93 
 
 
 
 
 
                                                          
92 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor  rozvoje 
    města. 
93 Rozšíření kapacity mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Žádost o 
    poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. 2014. K vyžádání na Magistrátu města Jihlavy, Odbor  rozvoje  
    města 
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8. ZÁVĚR 
 
Cílem mé diplomové práce bylo objasnit problematiku strukturální a 
regionální politiky Evropské unie a České republiky a aplikovat čerpání finančních 
prostředků z fondů EU na konkrétní projekt.  
 
Strukturální politika EU je jednou ze stěžejních politik EU. Neustále se 
vyvíjí a přizpůsobuje, zejména kvůli novým členským státům. Zpravidla do Unie 
vstoupily za posledních 10 let státy na nižší nebo nízké hospodářské a sociální 
úrovni. Proto se na strukturální politiku klade čím dál tím větší důraz. A i když se 
EU neustále rozrůstá, dá se předpokládat, že se finanční prostředky budou do 
budoucna snižovat z důvodu nestálé ekonomické a politické situace. 
Právě se nacházíme na přelomu mezi dvěma programovými obdobími           
2007-2013 a 2014-2020. Česká republika začala s přípravou nového programového 
období už v roce 2011. Prvním krokem pro čerpání finanční podpory z EU je 
schválení Dohody o partnerství, jakožto stěžejního programového dokumentu pro 
nově programové období. Tento dokument byl schválen na jaře 2014. Po schválení 
Dohody mohlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předložit složení operačních 
programů na období 2014-2020.  Schválení nových operačních programů se 
předpokládá na konec ledna 2015. Proto je stále ještě možné dočerpávat finanční 
prostředky z let 2007-2013. Nové finanční prostředky by měly být zpřístupněny 
během roku 2015.  
 
V teoretické části mé diplomové práce jsem se snažila objasnit fungování 
strukturální a regionální politiky jak na úrovni EU, tak na úrovni ČR. Na rozdíl od 
mé bakalářské práce, kterou jsem psala na stejné téma a kde jsem rozebírala 
převážně programové období 2007-2013, jsem se snažila tentokrát přiblížit nové 
programové období 2014-2020. Jedním z cílů mě práce bylo tyto období porovnat a 
poukázat na rozdíly a na změny mezi nimi. Také jsem se zaměřila na budoucí 
směřování a cíle strukturální politiky.  
Při shromažďováni informací k programovému období 2014-2020 jsem 
narazila na problém nedostatku informací k tomuto období. Co se týče knižních 
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zdrojů, tak jsem nenašla skoro žádné a tak jsem převážně čerpala z internetu, kde 
jsem musela překládat materiály z cizojazyčných webů.  
 
Do praktické části jsem si vybrala projekt Rozšíření mateřských škol 
v Jihlavě – MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava. Cílem tohoto projektu je navýšení 
kapacity mateřských škol v Jihlavě. Tento projekt jsem si vybrala, jelikož by se tato 
problematika mohla týkat do budoucna i mě vzhledem k tomu, že v dané lokalitě 
trvale žiji.  
Podklady pro praktickou část jsem čerpala převážně z materiálů, které mi 
poskytl Magistrát města Jihlavy a částečně z internetu. Jednalo se zejména o 
podklady, které jsou součástí žádosti o dotaci a o žádost o dotaci jako takovou.  
Na tomto projektu jsem se snažila ve své práci zjednodušeně popsat, jak 
taková žádost o dotaci vypadá. Práce na žádosti, na které pracoval Odbor rozvoje 
města, Magistrátu města Jihlavy, trvala téměř tři roky. Jedná se o zdlouhavý, 
byrokraticky a časově náročný proces. Avšak tato práce se vyplatí, protože dotace 
pokryje 85% nákladů na tento konkrétní projekt a bez této finanční podpory by 
nemohl být realizován z vlastních prostředků kraje Vysočina.  
Projekt je momentálně v realizaci. Jeho dokončení a kolaudace se 
předpokládá na duben 2015. Doposud projekt splňuje veškeré podmínky pro udělení 
dotace a dá se předpokládat, že tomu bude tak i do ukončení realizace.  
Mateřská škola by měla začít fungovat k 1.9.2015 
 
Ve své práci jsem se snažila hlavně rozebrat strukturální politiku EU a z toho 
vyplývající regionální politiku ČR. Díky aplikaci poznatků z teoretické části na 
konkrétní projekt v praktické části jsem dokázala plně pochopit danou problematiku.  
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